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E S I P U H E
Osaamisen kehittäminen on yksi ympäristöministeriön hallinnonalan informaatio-ohjauk-
sen keinoista. Ympäristöhallinnon osaamisen kehittämisen perinteisinä välineinä ovat toi-
mineet vuosittain järjestettävät ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät. Tilai-
suudet ovat toimineet ympäristöministeriön strategisten tavoitteiden sekä lainsäädännön 
jalkauttamisen väylinä. Aluehallinnon toimintakentässä tapahtuvien muutosten vuoksi 
pitkään samankaltaisena jatkunutta toimintatapaa haluttiin uudistaa vastaamaan ympäris-
töhallinnon asiantuntijoiden tarpeita.
Projektin tehtävänä oli sähköistää vanha toimintakulttuuri ja kokeiluja hyödyntämällä 
löytää hyviksi käytännöiksi juurrutettavia toimintatapoja ympäristöhallinnon koulutus- ja 
neuvottelupäivien tekniseen järjestelyyn. Projektissa keskityttiin luomaan uusi sähköinen 
toimintatapa tilaisuuksien tekniseen toteutukseen, parannettiin etäosallistumisen mah-
dollisuuksia tilaisuuksiin sekä luotiin edellytyksiä itseopiskeluun.
Sähköisen toimintatavan keskeisenä osana oli ottaa käyttöön sähköinen oppimisalusta, 
jonne liitettiin ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivien materiaalit. Tilaisuuksien 
yhteinen työskentelyalusta mahdollisti tiedon tehokkaan jakamisen sekä itseopiskelun. 
Oppimisalustan teknisenä pohjana toimii ELY-keskusten Intrana toimiva Taimi työskentely-
alusta, jonne rakennettiin Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäiville oma työtila.
Ympäristöhallinnon osaamisen kehittämisen projekti kytkeytyy pääministeri Sipilän hal-
litusohjelmaan sekä ympäristöministeriön strategiaan. Pääministeri Juha Sipilän hallitus-
ohjelmassa (2015) painotetaan hallinnon vanhojen toiminatatapojen purkamista, sähköis-
tämistä sekä kokeilujen hyödyntämistä. Toimintatapojen kehittäminen nähdään tukevan 
päämäärätietoista johtamista, käyttäjälähtöisyyttä sekä mahdollistavan tuottavuuden ja 
tuloksellisuuden nostamisen. Ympäristöhallinnon osaamisen kehittämisen projektissa toi-
minnan kehittäminen rakentuu näiden kahden teeman ympärille.
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Projektin teemojen liittyminen pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan
 
• Hallinnon sisäiset prosessit digitalisoidaan 
ja entiset prosessit puretaan
• Digitalisoidaan julkiset palvelut
• Toimintatapojen muutos
Digitalisaatio
• innovatiiviset ratkaisut 
Otetaan käyttöön 
kokeilukulttuuri
Kuvio 1. Projektin kytkös hallitusohjelmaan.
Maakuntauudistuksen myötä osaamisen ylläpito ja sen kehittäminen tulee nousemaan 
merkittävään rooliin. Projektissa tehdyn selvityksen ”Aluehallinnon osaamisen kehittämi-
sen taustat ja tavoitteet” johtopäätöksinä olivat, että tulevina vuosina osaamisen kehittä-
misen tavat tulee tunnistaa, kehittää niitä proaktiivisesti sekä kytkeä osaamisen kehittämi-
sen teemat tiiviisti organisaation strategiaan. 
Osaamisen kehittämisessä on kyse tuottavuuden ja kyvykkyyksien kehittämisestä ja or-
ganisaation osaamispääoman kasvattamisesta.
Osaamistarpeiden kartoittamisen lisäksi tulisi tarkastella strategista osaamisen tahtoti-
laa sekä tunnistaa toimintamallit ja prosessit joiden avulla osaamista voidaan pitää yllä ja 
kehittää organisaatioriippumattomasti. Osaamisen kehittämisessä on kyse tuottavuuden 
ja kyvykkyyksien kehittämisestä ja organisaation osaamispääoman kasvattamisesta. Kun 
osaamisen kehittämisen tavoite on organisaatiossa selvillä, vasta sitten voidaan miettiä 
keinot tavoitteen toteutumiselle.
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1 Johdanto
Ympäristöhallinnon osaamisen kehittämisen projekti asetettiin 1.1.2016 uudistamaan vuo-
den 2016 ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivien tekninen toteutus sekä toi-
meenpanemaan uudistetun toteutuksen edellyttämä kehitystyö.  
Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät ovat yksi ympäristöministeriön infor-
maatio-ohjauksen keinoista.  Ympäristöministeriö järjestää vuosittain liki 30 tilaisuutta 
ympäristöhallinnon asiantuntijoille. Tilaisuudet toimivat ympäristöministeriön strategis-
ten tavoitteiden sekä lainsäädännön jalkauttamisen väylinä.  Tilaisuuksia on järjestetty 
perinteisinä seminaaritilaisuuksina, jotka ovat vaatineet koulutukseen osallistujilta mat-
kustamista ja siihen käytettävää työaikaa. Tämä on koettu epätaloudellisena ja asettanut 
ympäristöhallinnon organisaatioita epätasa-arvoiseen asemaan matkustusmäärärahojen 
vuoksi. Tämä on osaltaan vaikeuttanut koulutustilaisuuksiin osallistumista ja siten osaami-
sen ylläpitoa. Uudella, digitalisaation ja käyttäjälähtöisyyteen painottuvalla toimintatavalla 
vastataan aluehallinnon resurssipaineisiin. 
Ympäristöhallinnon osaamisen kehittämisen projekti oli luonteeltaan kokeiluprojekti, jos-
sa kehitettiin uutta toimintatapaa koko aluehallinnon yhteiseksi toimintatavaksi. Kokeilus-
sa keskityttiin moderneihin osaamisen kehittämistapoihin, joissa hyödynnettiin digitaalis-
ta työskentelyalustaa niin tilaisuuksien teknisessä suunnittelussa kuin henkilöstön koulu-
tuksessa. Uudella toimintatavalla haluttiin myös tukea henkilöstön itseoppimista ja antaa 
tilaisuuksien vastuuhenkilöille uusia työvälineitä tiedon jakamiseen. Projektin taustana oli 
pääministerin Sipilän hallitusohjelma sekä ympäristöministeriön strategia, jotka painot-
tavat hallinnon vanhojen toimintatapojen purkamista, sähköistämistä sekä kokeilujen hyö-
dyntämistä. 
Kokeilukulttuuri mahdollistaa toimintatapojen ketterän kehittämisen ja uusien menetelmi-
en kokeilemisen, hyvien käytäntöjen löytämiseksi. Kokeiluprojektien tavoitteena on usein 
tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisääminen hallinnollisesti helpoilla toimilla.  Tässä projek-
tissa kokeilullisuus painottui toimintatavan sähköistämiseen, työskentelyalustan käyttöön 
sekä itseopiskelun tukemiseen. 
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1.1 Projektin tavoitteet
Ympäristöhallinnon osaamisen kehittämisen projektin keskeisin tavoite oli luoda säh-
köinen toimintatapa ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivien toteutukseen ja 
jalkauttaa se osaksi ympäristöministeriön ja ympäristöhallinnon sekä laajemmin ympäris-
tölainsäädännän toimeenpanijoiden toimintaa. Tavoitteiseen pääsemiseksi koulutus- ja 
neuvottelupäivien tekninen toteutus rakennettiin sähköisten sovellusten ympäristöön ja 
ympäristöhallinnon henkilöstölle luotiin ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäiviä 
varten digitaalinen työskentelyalusta. Näin tilaisuuksien fasilitoinnista saatiin kustannuste-
hosta, henkilöstöresursseja vähän kuluttavaa sekä aikataulullisesti joustavaa.
Koulutus- ja neuvottelupäivien toteutuksen kokeilussa hyödynnettiin ELY-keskusten TAIMI 
työskentelyalustaa. Alusta mahdollisti tiedon tehokkaan ja monipuolisen jakamisen sekä 
vuorovaikutuksen koulutus- ja neuvottelupäivien osallistujien kesken. Projektin mahdollis-
taman uuden toimintatavan avulla pystyttiin aktiiviseen tiedolla johtamiseen, tiedon välit-
tämiseen sekä lainsäädännön jalkauttamiseen, aikaisempaa laajemmalle toimijaryhmälle. 
Uuden toimintatavan avulla pyrittiin uuteen, tehokkaaseen, organisaatioriippumattomaan 
työskentelytapaan, joka vastaa aluehallinnon resurssipaineisiin. 
Projektin tarkoituksena oli edistää ELY-keskuksia ohjaavien ministeriöiden, niiden ohjauk-
sessa toimivien virastojen sekä ympäristölainsäädännön toimeenpanijoiden ja muiden 
tärkeiden sidosryhmien osaamisen kehittämistoimia yhdistävän, poikkihallinnollisen toi-
mintatavan käyttöönottoa. Tavoitteena oli myös tiivistää poikkihallinnollista yhteistyötä 
muiden aluehallintoa ohjaavien ministeriöiden ja virastojen toimintatapakehittämishank-
keiden kanssa. Näistä keskeisimpänä olivat ELY-keskusten yhteinen Iskukykyinen ELY-kes-
kus 2-hanke (IE2-hanke) sekä Aluehallintovirastojen asiakaslähtöisen toiminnan kehittä-
mishanke Atomi. 
Ympäristöhallinnon osaamisen kehittämisen uuden toimintatavan jalkauttamisessa tehtiin 
tiivistä yhteistyötä ELY-keskusten kehittämis- ja hallinnointikeskuksen (KEHA-keskus) kans-
sa. Toimintatavan jalkauttamisessa keskeinen yhteistyötaho oli KEHA-keskuksen lisäksi Val-
tiokonttori, jonka KAIKU-rahoituksella toteutettiin ”Virtuaalifasilitoinnista virtuaaliohjaami-
seen”- verkkokoulutus. Koulutuksessa perehdyttiin virtuaalisten kokousten ja koulutusten 
järjestämiseen. Koulutuksen järjestäjinä toimivat HUMAP oy sekä Jyväskylän ammattikor-
keakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu.
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2 Tulokset
Projektille asetetut tulokset ja tehtävät tavoitettiin hyvin. Alla on eriteltynä projektissa saa-
dut tulokset projektisuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden sekä tehtävien mukaan. 
2.1 Uuden toimintatavan kehittäminen
Projektin keskeisenä tavoitteena sekä tehtävänä oli kehittää uusi toimintatapa ympäristö-
hallinnon koulutus- ja neuvottelupäivien tekniseen toteutukseen. Tavoitteessa onnistuttiin 
hyvin. Alkuvuodesta 2016 ympäristöministeriön ulkoisille verkkosivuille avattiin ympä-
ristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivien koulutuskalenteri, jossa julkaistiin vuoden 
2016 aikana pidettävät tilaisuudet. Alkuvuodesta luotiin myös tilaisuuksien ilmoittautumi-
seen ja palautekyselyyn standardoidut pohjat Lyyti-ohjelman avulla. Ohjelmalla synkro-
noitiin tilaisuuksien ilmoittautumiset, palautekyselyt, automaattisten kutsujen lähettämi-
nen osallistujille sekä kävijätilastoinnit. Samalla tilaisuuksien järjestävät saivat automaatti-
sesti päivittyvän raportin palautekyselyn vastauksista.
Vuoden 2016 aikana järjestettiin yli 30 ympäristöhallinnon tilaisuutta. Tilaisuuden ovat ol-
leet kaikille osallistujille maksuttomia. Vuoden aikana saatiin tilaisuuksien osallistujamääriä 
kasvatettua edelliseen vuoteen nähden. Useissa tilaisuuksissa tilaisuuden kohdejoukkoja 
laajennettiin edelliseen vuoteen nähden ja esimerkiksi kuntien, maakuntien ja yritysten 
edustajat pääsivät edellisvuotta paremmin osallistumaan tilaisuuksiin. Lisäksi panostettiin 
etäyhteysmahdollisuuksiin.
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Poimintoja tilaisuuksien palautevastauksista:
”Parasta oli se, että myös me kunnan ympäristönsuojeluviranhaltijat saimme osallis-
tua, koska suurin osa eläinsuojien valvonnasta on meillä. Myös etäyhteydellä osallis-
tuminen hyvää palvelua ja mahdollistaa osallistumisen täältä kauempaakin. ”
Maatalouden ympäristösuojelun neuvottelupäivä 7.6.2016
”On hienoa, että tilaisuutta kehitetään ja kokeillaan erilaisia toteutustapoja. Perus-
konsepti pitää kuitenkin ainakin pitää mielessä, että ei ajauduta liian kauas itse 
asiasta. Näinä muutamana vuonna joina olen osallistunut tämä maltillinen kehittä-
minen on onnistunut oikein hienosti.”
Ympäristövahinkojen torjunnan neuvottelupäivä 12.5.2016
2.1.1 Yhteistyöverkostot
Uuden toimintatavan käyttöönoton tueksi perustettiin ministeriön sisäinen ympäristöhal-
linnon koulutusyhdyshenkilöiden verkosto. Verkoston tehtävänä oli tukea ja kokemusten 
avulla kehittää toimintatapaa, jotta se palvelisi mahdollisimman laajasti ja hyvin ympäris-
töhallinnon neuvottelupäivien toteutusta. 
Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivien koulutusyhdyshenkilöiden verkosto 
koostui ympäristöministeriön osastojen ohjauksen kehittämisen (OHKE) substanssivirka-
miehistä, jotka työskentelevät ympäristöministeriön informaatio-ohjauksen parissa. Subs-
tanssivirkamiesten lisäksi koulutusyhdyshenkilöiden verkostoon kuului osastoilta avusta-
vaa henkilökuntaa, jotka osaltaan osallistuivat tilaisuuksien suunnitteluun osastoilla.
Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäiviä suunniteltiin ja toimintatapaa kehitettiin 
yhdessä ympäristöministeriön osastojen kanssa. Toimintatavan kehittämisen koordinoin-
tivastuu oli ministeriön hallinto- ja kansainväliset asiat tulosalueella. Verkosto kokoontui 
vuoden aikana viisi kertaa.
2.2 Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivien työtila
Projektin yhtenä keskeisenä tavoitteena oli rakentaa ja ottaa käyttöön itseopiskelua tu-
kemaan oppimisalusta, jonne voitiin liittää vuoden aikana kaikkien tilaisuuksien mate-
riaalit. Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivien työtilan teknisenä ratkaisuna 
oli ELY-keskusten TAIMI alusta. Alustalla oli jokaiselle tilaisuudelle oma kansio aineistoja 
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varten.  Lisäksi työskentelyalustalla oli linkit YM:n ympäristöhallinnon koulutuskalenteriin 
sekä tilaisuuksien yhteiselle keskustelualustalle. Työtilan keskeisenä periaatteena oli toimia 
itseopiskelun mahdollistajana. Tilaisuuksiin osallistujat pystyivät palaamaan kaikkien vuo-
den tilaisuuksien materiaaleihin sekä jakamaan ajankohtaista tietoa omille verkostoilleen 
eteenpäin.
Projektin ja uuden toimintatavan suunnittelussa tarkasteltiin markkinoilta löytyviä verk-
ko-oppimisalustoja. Samaan aikaan ympäristöministeriö sai KEHA-keskukselta ehdotuk-
sen, että markkinoilla olevien työskentelyalustojen sijasta ympäristöhallinnon koulutus- ja 
neuvottelupäivien työskentelytilana hyödynnettäisiin ELY-keskusten TAIMI alustaa.  TAIMIn 
käyttöönottoon vaikutti keskeisesti se, että suurin osa ympäristöhallinnon koulutus- ja 
neuvottelupäivien osallistuja joukosta on ELY-keskusten henkilökuntaa, joille alusta olisi jo 
ennestään tuttu. Vuoden 2015 ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivien osallis-
tujista 40 % oli ELY-keskusten henkilökuntaa.
ELY-keskuksen ulkopuolisille osallistujille tilattiin tilaisuuksien ilmoittautumisajan päätyt-
tyä henkilökohtaiset tunnukset työtilaan ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskukselta 
(KEHA) joka hallinnoi työtilaa. Tunnusten tilaaminen ei itsessään aiheuttanut lisätyötä tilai-
suuksien järjestelyyn. Alkuvuodesta haasteeksi nousi hämmennys uudesta toimintatavasta 
ja Taimin käytöstä, sillä se oli ELY-keskusten ulkopuolisille uusi työväline. Työalustan saa-
maan kritiikkiin vastattiin panostamalla viestintään sekä ohjeisiin työtilaan kirjautuessa.
Poimintoja työskentelyalustaa koskevasta palautteesta:
”Esitysten materiaalit verkkoon jo silloin, kun esitys alkaa. Voi kyllä olla hankalaa, 
mutta silti toivottavaa.”
Ympäristösuojelun neuvottelupäivät 8.6.2016
” Taimi-työtilaan ei päässyt sähköpostin linkin kautta ennen kuin hoksasi kokeilla tois-
ta selainta (ei toimi IE:ssä). Olisi hyvä jos koulutusmateriaalit olisivat käytettävissä jo 
koulutukseen tullessa ja niihin saisi lisäillä muistiinpanoja.”
Ympäristösuojelun neuvottelupäivä 8.6.2016
”Valitettavasti ymphallinnon Lyncin kautta Soneran videoneuvottelu ei toimi hyvin, 
esitysdioista ei saa selvää. Vaan ei se paljoa haitannut, kun esitykset löytyivät Taimis-
ta ja ääni kuului hyvin.”
Maatalouden ympäristösuojelun neuvottelupäivä 7.6.2016
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2.2.1 Vuorovaikutuksen mahdollistaminen työskentelyalustalla
Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivien työtilaan kytkettiin keskustelualusta. 
Melko pian keväällä huomattiin, että osallistujat eivät hyödynnä keskustelualustaa, eikä 
vapaamuotoista keskustelua synny. Keskustelualustalle ei selvästi ole ollut tarvetta, koska 
sitä ei ole hyödynnetty. Keskustelualustan toimiminen vaatisi aktiivista fasilitointia ja kes-
kusteluttamista, johon katsottiin, että ei ole resursseja, eikä se toimisi sittenkään.
2.3 Panostaminen etäyhteyteen
Uuden toimintatavan kehittämisen edellytyksenä oli etäyhteyksiin panostaminen. Matkus-
tusmäärärahojen vähenemisen vuoksi perinteisten, matkustamista edellyttävien koulutus-
päivien järjestäminen yhteisinä kokoontumisina ei ole enää tavoittanut tarvittavan suurta 
kohderyhmään osaamisen kehittämisen turvaamiseksi. Tästä johtuen nähtiin tärkeänä pa-
nostaa jokaisessa tilaisuudessa etäyhteyksiin.
Tilaisuudesta riippuen etäyhteyden tekniikkana käytettiin videoneuvotteluyhteyttä, etä-
yhteysohjelmisto Lynciä tai verkkolähetystä (live-sreaming). Näillä toimilla etäosallistujien 
määrää saatiin nostettua edellisvuoteen verrattuna yli 180 %. 
Poimintoja etäyhteyttä koskevasta palautteesta:
”Tilaisuutta pystyi seuraamaan hyvin verkon kautta omalta työpisteeltä.”
Turvetuotannon ympäristön- ja luonnonsuojelupäivät 1.11.2016
”Keskustelu Pääkallopaikalla SYKEssä välissä puuroutuu; videointiyhteyden takia olisi 
hyvä kiinnittää huomiota artikulointiin, mieluummin hitaasti ja selkeällä äänellä 
kuin kiihkeästi suu supussa.”
Maa-ainesneuvottelupäivät 10.5.2015
”Nettivideoyhteys on erinomainen vaihtoehto antaa laajemmalle joukolle mahdol-
lisuus osallistua kokoukseen (en ole turvetuotantoasioiden esittelijä, vaan mukana 
valmistelussa). ELY-keskuksissa ei usein ole mahdollisuutta videoneuvotteluhuonei-
den käyttöön.”
Turvetuotannon ympäristön – ja luonnonsuojelupäivät 1.11.2016
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”YM:n edustajien esitykset olivat erinomaisia Webcast -lähetys oli toteutettu erin-
omaisesti ja ”kameramies” oli tehtäviensä tasalla. Tilaisuuden seuraaminen omalta 
työasemalta onnistui erinomaisesti ilman katkoja tai muita häiriöitä”
Ympäristösuojelun neuvottelupäivät 8.6.2016
”Ilman muuta asiantuntevat puhujat ja tärkeä aihe, mutta parasta oli silti, että pystyi 
osallistumaan etänä, jotta nämä erittäin tärkeät puheenvuorot ja tiedot saatiin tän-
ne maaseudullekin.”
Ympäristörikosneuvottelupäivä 27.4.2016
”Videoyhteydet antavat nykyisin myös pitkien välimatkojen päässä olevien virastojen 
viranhaltijoille melko tasapuolisen mahdollisuuden osallistua ajankohtaisiin tilai-
suuksiin ja siten ylläpitää asiantuntemustansa (yhä niukkenevat resurssit rajoittavat 
matkustamista), joten toivoisin kovasti, että yhteyksien toimivuuteen kiinnitettäi-
siin enemmän huomiota. Osallistujille voisi antaa s-postiosoitteen tai puhelinnume-
ron, johon voisi helposti ilmoittaa yhteyksissä ilmenevät ongelmat. Se vaatisi tietysti 
myös koulutustilaan henkilön, joka huolehtisi asiasta ja korjaisi ongelmat viipymät-
tä. Luennoitsijoita voisi paremmin ohjeistaa puhumaan selvästi ja niin, että puhe on 
suunnattu mikrofoniin.”
Ympäristörikosneuvottelupäivä 27.4.2016
”Ei tarvinnut lähetä kauas ja päivä oli maksuton”
Maatalouden ympäristönsuojelun neuvottelupäivät 7.6.2016
”Että oli videoyhteys Vaasaan, että ei tarvinnut matkustaa Helsinkiin. Se säästää aikaa, 
rahaa ja ennen kaikkea voimia.”
Maatalouden ympäristönsuojelun neuvottelupäivät 7.6.2016
 
Etäyhteyksiin liittyi vuoden aikana paljon teknisiä haasteita. Tilaisuuden paikasta riippuen 
etäyhteystekniikka vaihteli, joka saattoi sekaannuttaa osallistujia. Tilaisuudet, joissa hyö-
dynnettiin etäyhteystekniikkana videoneuvotteluyhteyttä tai Lynciä, yhteyksiin liittyvät 
ongelmat ilmenivät kuvan tai äänen laadussa. Tilaisuuksissa, joissa hyödynnettiin etäyh-
teytenä verkkolähetystä, haasteeksi koettiin kommentoinnin mahdottomuus. 
Etäyhteyksien tekniikkaan saatiin loppuvuodesta 2016 kehitettyä yhtenäisempään muo-
toon, kun ympäristöministeriön Pankkisaliin saatiin asennettua videoneuvottelulaitteet. 
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2.4 Hallinnollisen työn keventäminen
Uuden toiminatatavan yhtenä tavoitteena oli toiminnan sähköistämisen avulla hallinnol-
lisen työn keventäminen. Tässä hallinnollisella työllä tarkoitetaan tilaisuuksien teknistä tu-
kea, jota projektissa kehitettiin ja koordinoitiin ministeriön hallinto- ja kansainväliset asiat 
tulosalueelta. Hallinnollisen työn keventämisessä onnistuttiin hyvin. Tilaisuuksien tekni-
seen tukeen oli aikaisemmin resursoitu 2,2 henkilötyövuotta, kun uudella toimintatavalla 
tehtävään kului henkilötyöresurssia noin 0,6 henkilötyövuotta. Tähän ei ole laskettu mu-
kaan ministeriön osastoilla tapahtuvaa valmistelutyötä, sillä osastoilla tapahtuvaan valmis-
telutyötä ei muutettu aikaisempiin vuosiin nähden.  
2.5 Projektin aikana tehdyt erillisselvitykset
Projektin tavoitteena oli selvittää ja levittää osaamisen kehittämisen hyviä käytäntöjä alue-
hallinnossa. Projektisuunnitelman mukaan projektin aikana tuli tehdä kaksi selvitystä:
1. Osaamisen kehittämisen hyvät käytännöt aluehallinnon yhteisen 
toimintatavan muodostamiseksi sekä
2. Tiedolla johtaminen ja informaatio-ohjaus suhteessa osaamisen ke-
hittämiseen
Selvityksistä ensimmäinen ”Aluehallinnon osaamisen kehittämisen taustat ja tavoitteet”-sel-
vitys (liite 3.), tehtiin keväällä 2016. Selvityksessä tarkasteltiin aluehallintoa ohjaavien minis-
teriöiden ja virastojen osaamisen kehittämisen käytäntöjä sekä pohdittiin tarvetta yhteisten 
toimintatapojen rakentamista koko aluehallinnolle. Selvityksessä nousi esille, kuinka osaa-
misen kehittämisen tapoja tärkeämpää olisi osaamisen kehittämisen tavoitteiden hahmot-
taminen ja mihin osaamisen kehittämisellä tulisi pyrkiä. Selvityksessä haastateltiin aluehal-
linnon tulosohjaajia. Haastatteluissa nousi esille osaamisen kehittämisen ydin: 
”osaamisen kehittämissä on kyse tuottavuuden ja kyvykkyyksien kehittämisestä ja orga-
nisaation osaamispääoman kasvattamisesta. Kun osaamisen kehittämisen tavoite on 
organisaatiossa selvillä, vasta sitten voidaan miettiä keinot tavoitteen toteutumiselle.  
Selvää kuitenkin on, että yhtä oikeaa työtapaa tai kaavaa osaamisen kehittämisessä ei 
ole. Tärkeää on hahmottaa organisaation ydinprosessit, niihin liittyvät kehittämispro-
sessit ja toimintamallit ja näiden sateenvarjona strateginen osaamisen kehittäminen.”
Ministeriöiden ohjauskeinojen eroista huolimatta haastatteluissa korostui ministeriöiden 
rooli aluehallinnon osaamisen kehittämisen tukemisessa. Ministeriöiden tärkeänä tehtävä-
nä nähtiin osaamisen kehittämisen toimintatapojen uudistaminen. Roolina nähtiin muun 
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muassa toiminnan mahdollistaminen sekä edellytysten kehittäminen osaamisen kehittä-
misessä. Sen sijaan teknisten palveluiden tarjoamista ei nähty ministeriön tehtävänä.  Mi-
nisteriöiden lainsäädäntöohjelmien sekä strategioiden nähtiin luovan raamit osaamisen 
kehittämisen aiheisiin. Haastatteluissa nousi esille ajatus myös nykyisen aluehallinnon yh-
teisen osaamisen kehittämisohjelmasta ja osaamis-strategiasta. Tämän nähtiin olevan yksi 
tapa turvata strateginen osaamisen kehittäminen laajemmin aluehallinnossa.
Projektisuunnitelmassa mainittu toinen selvitys tiedolla johtamisesta jäi resurssien uudel-
leen suuntaamisen vuoksi tekemättä. Selvitys suunniteltiin tehtävän tukemaan osaamisen 
kehittämistä ja muutosjohtamista maakuntauudistuksen edetessä. 
2.6 Virtuaalifasilitoinnista virtuaalioppimiseen koulutuksen 
koordinointi
Uuden toimintatavan käyttöönoton tueksi, projektissa järjestettiin yhteistyössä KEHA-kes-
kuksen ja Valtiokonttorin kanssa Virtuaalifasilitoinnista virtuaalioppimiseen-verkkokoulu-
tus. Koulutus painottui virtuaalisten kokousten ja koulutusten järjestämiseen. Koulutusten 
avulla haluttiin madaltaa etäkokousten järjestämisen kynnystä sekä tuoda uusia työväli-
neitä kokousten järjestämiseen sekä osallistujien osallistamiseen kokousten aikana.
Koulutustilaisuuksia järjestettiin yhteensä kolme, kolmen tunnin mittaisina, 4.3–6.4.2016 
välisenä aikana. Ympäristöministeriöstä koulutukseen osallistuivat ympäristöhallinnon 
koulutusyhdyshenkilöt. 
2.7 Poikkihallinnollinen yhteistyö muiden 
kehittämishankkeiden kanssa
Projektin tavoitteena oli tiivistää poikkihallinnollista yhteistyötä ELY-keskusten yhteisen 
kehittämishankkeen Iskukykyinen ELY-keskus 2 sekä Aluehallintovirastojen Atomi- hank-
keen kanssa.  Projektin aikana molempien hankkeiden kanssa avattiin keskusteluyhteys, 
mutta konkreettinen yhteistyö kehittämishankkeiden kanssa jäi vaisuksi. Kehityshankkei-
den välistä yhteistyötä tiiviimpää oli kuitenkin yhteistyö suoraan KEHA-keskuksen kanssa, 
josta sain projektipäällikkönä tärkeää tukea toimintatapojen kehittämisessä.
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2.8 Muutosviestintä 
Uudesta toimintatavasta viestiminen on toimintatapojen kehittämisprojektissa keskeinen 
osa. Projektin aikana uudesta toimintatavasta viestittiin projektin viestintäsuunnitelman 
mukaisesti ympäristöhallinnon introissa, ministeriön julkaisemassa YM:n alueuutiset – uu-
tiskirjeessä sekä ministeriön johdon, ELY-keskusten sekä Aluehallintovirastojen ympäristö-
johtajien kokouksissa. Projektin etenemisestä viestittiin keväällä ja loppuvuodesta myös 
ministeriön virkamiesjohtoryhmälle. 
Aktiivisella viestinnällä haluttiin toimintatapojen muutoksen lisäksi tuoda esille kokemuk-
sia uudesta toimintatavasta sekä avoimesti kehittää toiminatatapaa kokemusten ja saadun 
palautteen mukaan palvelemaan osallistujia sekä osastojen järjestäjiä mahdollisimman 
hyvin. 
2.9 Ota tilaisuudet haltuun - Opas
Projektin lopputuotoksena on liitteenä 4 oleva uuden toimintatavan mukainen opas tilai-
suuksien järjestelyyn. Opas mahdollistaa uusien, asiaan aikaisemmin perehtymättömien 
toimijoiden mahdollisuuden uuden toimintatavat käyttöönottoon. Tämä mahdollistaa uu-
den toimintatavan laajemman käyttöönoton ja sen kehittämisen jatkossa.
2.10 Koulutussuunnittelu
Osaamisen kehittämisen strateginen suunnittelu on osa ympäristöhallinnon tulossuunnit-
telun vuosikelloa. Vuosittain järjestettävät tilaisuudet pohjautuvat ministeriön strategiaan. 
Tulossuunnittelun ohella alaishallinnolta selvitettiin ajankohtaisia substanssikoulutustar-
peita, joita hyödyntämällä ministeriön osastot valmistelivat tulevan vuoden osaamisen 
kehittämisen ohjelman, jonka ministeriön hallinto- ja kansainväliset asiat tulosalue kokoaa 
ja julkaisee ministeriön ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivien kalenterissa. 
Vuoden 2017 tilaisuudet julkaistiin joulukuussa 2016.
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2.11 Kokeilukulttuuri osana projektia
Projekti oli luonteeltaan kokeiluprojekti. Kokeilukulttuuri ja sen edistäminen on osa pää-
ministeri Sipilän hallitusohjelmaa. Yleisesti kokeiluilla tavoitellaan innovatiivisia ratkaisu-
ja sekä pyritään parantamaan jo olemassa olevia palveluita. Kokeilukulttuurissa toimin-
nan kehittäminen tuodaan suoraan toiminnaksi, ilman pitkäaikaista ja tiivistä suunnittelu 
sekä kehittämistoimintaa. Kokeiluprojektin onnistumiseksi, kokeilulla tulee olla kytköksiä 
laajempiin tavoitteisiin. Kokeilun tulee olla myös jotain uutta, tavoitteellista ja konkreet-
tista. Oppiminen nähdään kokeilun onnistumista tärkeämpänä asiana. Kokeilussa saatuja 
hyötyjä tulee arvioida avoimesti. Hyödyillä tulee olla myös aikaa tulla esiin, sillä kokeilusta 
saadut tulokset saattavat näkyä vasta ajan kuluessa. 
Tässä projektissa kokeilullisuus painottui toimintatavan sähköistämiseen, työskentelyalus-
tan käyttöön sekä itseopiskelun tukemiseen. Projektissa kokeiltiin koulutus- ja neuvottelu-
päivien teknisen toteutuksen kehittämistä sähköiseksi sekä sähköisen työskentelyalustan 
käyttöönottoa tukemaan tiedon tehokkaampaa jakamista sekä itseopiskelua.
Strategisella tasolla, projekti oli kytköksissä ympäristöministeriön strategiaan sekä päämi-
nisteri Sipilän hallitusohjelmaan. Toiminnan tasolla projekti oli kytköksissä ympäristöhal-
linnon ohjaukseen ja sen kehittämiseen.  
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3 Muutosten ja riskien hallinta
Riski Syy Toden-
näköisyys 
asteikolla
1-5
Vaikutus Toimenpide Riskin toteutuminen
Toimintatavan 
juurruttamisessa 
epäonnistutaan
Epäonnistutaan 
uuden 
toimintatavan 
viestinnässä sekä 
sen käyttöönotossa
3-4 Vaikuttaa 
suoraan projektin 
onnistumiseen
Panostetaan 
aktiiviseen 
viestintään läpi 
projektin
Uusi toimintatapa 
otettiin käyttöön. 
Riski ei toteutunut.
Poikkihallin-
nollisen työn 
epäonnistuminen
Epäonnistutaan 
poikkihallinnollisen 
yhteistyön 
kehittämisessä 
3 Vaikuttaa 
toimintatavan 
laajempaan 
jalkauttamiseen
Pidetään 
aktiivisesti 
yhteyttä projektin 
kannalta tärkeisiin 
yhteistyökumppaneihin
Poikkihallinnollisessa 
työssä päästiin 
käyntiin. Työn tulee 
jatkua.
TAIMI työtilaan 
liittyvät riskit
Tilaisuuksiin 
osallistujat 
eivät hyödynnä 
alustan tuomia 
mahdollisuuksia, 
tai alustaa ei ostata 
hyödyntää parhaalla 
mahdollisella 
tavalla  
4 Vaikuttaa toimin-
tatavan käyttöön-
ottoon
Kehitetään TAIMI 
alustaa yhdessä KEHA-
keskuksen kanssa ja 
viestitään aktiivisesti 
alustan tuomista 
mahdollisuuksista
Riski toteutui osittain. 
Haasteena oli työtilan 
löydettävyys sekä 
työtilan tunnusten 
käyttöönotto 
Koulutusyhdys-
henkilöiden 
työn 
kuormittuminen 
Työn organisoinnis-
sa epäonnistutaan
3 Koulutusyhdys-
henkilöiden 
työssä jaksaminen 
sekä työtehtävien 
kuormittuminen
Jaettavat työtehtävät 
koordinoidaan 
riittävän selkeästi 
ja projektipäällikkö 
tiimi toimii aktiivisena 
muutostukena osastoille
Riski toteutui osittain 
uuden toimintatavan 
käyttöönotossa. 
Viestinnällä ja 
muutostuella 
pyrittiin aktiivisesti 
pienentämään riskiä. 
Uusi toimintapa 
sekoitetaan 
vanhoihin 
toimintatapoihin
Heikko 
muutosjohtami-
nen sekä heikot 
viestinnän keinot
3 Vaikeuttaa 
projektin 
toteutusta
Tehdään aktiivista 
muutosviestintää, 
jossa painotetaan 
uuden toimintatavan 
mahdollisuuksia 
verrattuna vanhaan 
käytäntöön
Riski toteutui osittain 
uuden toimintatavan 
käyttöönotossa.  
Viestinnällä ja 
muutostuella pyrittiin 
aktiivisesti pienentää 
riskiä.
Projektisuunnitelmassa hahmotellut riskit eivät toteutuneet arvioidun mukaisesti. Osittain 
toteutuneet riskit johtuivat uuden toimintatavan käyttöönoton yhteydessä tulevasta epä-
tietoisuudesta. Tähän tartuttiin aktiivisesti muutosviestinnällä ja uudesta toiminatavasta 
aikaisempaa selkeämmin viestittämällä.
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4 Resurssointi ja resurssitehokkuuden 
kasvu
Vuoden aikana uutta toiminatatapaa hyödyntäen, järjestettiin 29 erilaista ympäristöhal-
linnon koulutus- ja neuvottelupäivää. Vuoden aikana järjestettyihin tilaisuuksiin oli budje-
toitu 90 000€. Tilaisuuksille laskettiin suuntaa antavat budjetit. Yhden päivän tilaisuuden 
arvioitiin kustantavan noin 1500€ ja kahden päivän tilaisuus noin 3000€. Tilaisuuksista ai-
heutuvat kulut vaihtelivat tilaisuuksittain. Tilaisuuksiin varatusta rahasta kustannettiin tilai-
suuksien tilat, kahvitukset sekä mahdolliset yhteisbussikuljetukset. Tilaisuuksiin varatusta 
rahasta maksettiin myös valtionhallinnon ulkopuolisten puheenvuoronpitäjien mahdolli-
set matka- ja majoituskustannukset sekä puhujapalkkio. 
Tilaisuuksissa, joissa etäyhteytenä hyödynnettiin verkkolähetystä, tilattiin palvelu erikseen 
palveluntuottajalta. 7.12.2016 mennessä 90 000€ vuosi budjetista oli käytetty noin 42 000 
euroa, eli noin 46 % koko vuoden budjetista.
Tulevia vuosia ajatellen järjestettävien tilaisuuksien kulut tulevat vähentymään entises-
tään. Pääkaupunkiseudulla järjestettävät tilaisuudet tullaan ensisijaisesti järjestämään ym-
päristöministeriön omissa tiloissa, jolloin kuluerää ei enää synny tilavuokrasta tai verkko-
lähetyksen tilaamisesta, sillä ministeriön Pankkisaliin on asennettu omat videoneuvottelu-
laitteet. 
Taulukko 1. Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivien tilaisuuksiin varattu budjetti oli vuonna 
2016  90 0000€.
Kustannukset 1 pvn. tilaisuus 2 pvn. Tilaisuus
Kahvi- ja tilakustannukset
1 500 € 3 000 €
Ympäristöhallinnon ulkopuolisten luennoitsijoiden puhuja-
palkkiot (150€/h tai 75€/30 min.)
Ympäristöhallinnon ulkopuolisten luennoitsijoiden matkus-
tus- ja majoituskulut
Muut mahdolliset lisäkulut, esim. tilaisuuden videointi- tai 
streamaus kustannukset
1 100 € 1 100 €
 22 x 2600€ = 57 200€ 8 x 4100€ = 32800€
Vuoden 2016 tilaisuuksien arvioitu budjetti oli yhteensä 90 0000€
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5 Osaamisen kehittämisen tiekartta
Aluehallintouudistus korostaa strategisen osaamisen kehittämistarvetta tehtävien jakau-
tuessa uuteen hallintomuotoon.  Muutostilanteessa tulisi keskittyä tunnistamaan hallinno-
nalan nykyiset ja tulevat osaamistarpeet ja kehittää niitä proaktiivisesti.  Osaamistarpeiden 
kartoittamisen lisäksi ympäristöhallinnossa tulisi tarkastella strategista osaamisen kehittä-
mistä ja tunnistaa toimintamallit sekä prosessit, joiden avulla strategisesti tärkeimpiä osaa-
miskokonaisuuksia voidaan pitää yllä ja jatkuvasti kehittää organisaatioriippumattomasti. 
Maakuntauudistuksen valmistelun yhteydessä ympäristöministeriö valmisteli ”Ympäristö-
hallinnon tavoitetila vuodelle 2022 – tahtotila maakuntauudistukselle” -paperin. Tavoiteti-
lassa painotettiin vuorovaikutteisia, digitaalisia sekä asiakaslähtöisiä toimintatapoja.  Osaa-
va ja osaamistaan uudistava ympäristöhallinnon henkilöstö nähtiin toiminnan perustana. 
Tavoitetilan mukaan osaamista kehitetään proaktiivisesti, moderneja välineitä ja verkottu-
mista hyödyntäen. Kehittämistä tuetaan tiedolla johtamisella ja kokeilukulttuurilla. Ympä-
ristöhallinnon osaamisen kehittämisprojektin päätyttyä osaamisen kehittämisen toimin-
nan kehittämistä jatketaan tahtotila paperin edellyttämällä tavalla.
25
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2/2017 YMPÄRISTÖHALLINNON OSAAMISEN KEHITTÄMINEN – PROJEKTIN LOPPURAPORTTI
6 Arviointi ja johtopäätökset
Ympäristöhallinnon osaamisen kehittämiselle asetetut tavoitteet ja tehtävät tuli vuoden 
aikana saavutettua hyvin. Uusi toimintatapa otettiin käyttöön keväällä kun uudella toimin-
tatavalla järjestettiin ensimmäiseksi Rakennusperinnön hoidon ja korjausrakentamisen 
neuvottelupäivä 13.4.2016.  
Alla on koottuna yhteen projektin tulokset ja värien avulla on kuvattu tavoitteen onnistu-
mista. Vihreä väri kuvastaa, että tavoitteessa onnistuttiin, oranssi kuvaa, että tavoitteessa 
onnistuttiin kohtalaisesti, tai työ jäi kesken. 
2. Projektin tulokset Toteutus:
2.1 Uuden toimintatavan kehittäminen Tavoite saavutettiin
2.1.1 Yhteistyöverkostot Tavoite saavutettiin
2.2 Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivien työtila  
(oppimisalusta)
Tavoite saavutettiin
2.2.1 Vuorovaikutuksen mahdollistaminen
työskentelyalustalle
Tavoite toteutettiin teknisesti, mutta osallistujat 
eivät hyödyntäneet keskustelualustaa.
2.3 Panostaminen etäyhteyteen Tavoite saavutettiin
2.4 Hallinnollisen työn keventäminen Tavoite saavutettiin
2.5 Projektin aikana tehdyt selvitykset Projektisuunnitelmassa esitetyistä selvityksistä 
valmistui vain toinen. 
2.6 Virtuaalifasilitoinnista virtuaalioppimiseen koulutuksen koordinointi Tavoite saavutettiin
2.7 Poikkihallinnollinen yhteistyö muiden kehittämishankkeiden kanssa Keskustelu yhteistyöstä käynnistyi, mutta
konkreettinen yhteistyö jäi kesken.
2.8 Muutosviestintä Tavoite saavutettiin
2.9 Ota tilaisuudet haltuun -opas Tavoite saavutettiin
2.10 Koulutusuunnittelu Tavoite saavutettiin
2.11 Kokeilukulttuuri osana projektia Tavoite saavutettiin
Taulukko 2. Projektin tavoitteiden ja tehtävien saavutus
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Uudella toimintatavalla järjestettiin vuoden 2016 aikana 29 erilaista ympäristöhallinnon 
koulutus- tai neuvottelupäivää.  Alla on kuvattuna uuden toiminatatavan avulla järjestetty-
jen tilaisuuksien osallistujamäärät sekä muutokset vuonna 2015 järjestettyihin vastaaviin 
tilaisuuksiin. 
Osallistujat yhteensä: 
   Vuonna 2016  Vuonna 2015  Muutos % 
   3127   1637   +91 %
Etäosallistujat: 
   Vuonna 2016  Vuonna 2015  Muutos % 
   1447   508   +185 %
 
Uudella toiminatatavalla tavoitettiin edelliseen vuoteen verrattuna yli 90 % enemmän 
osallistujia vuoteen 2015 verrattuna.
Kokeilukulttuurin avulla projektissa mahdollistui kevyt kehittämistapa ilman laajaa suun-
nitelmaa tai raskasta väliraportointia projektin ohjausryhmälle. Projektipäällikkönä pys-
tyin ohjaamaan projektia haluttuun suuntaan kevyesti, huomioiden toimintaympäristössä 
aiheutuvat muutokset. Toimintatapaa kehitettiin aktiivisesti alkuvuosi. 13.4.2016 järjes-
tettiin Rakennusperinnön hoidon ja korjausrakentamisen neuvottelupäivät, jolloin uutta 
toimintatapaa kokeiltiin käytännössä ensimmäistä kertaa. Tilaisuuteen osallistuneilta sekä 
tilaisuutta järjestäneitä saadun palautteen avulla toimintatapaa pystyttiin kehittämään, 
jotta se palveli niin tilaisuuksiin osallistujia kuin järjestäjiä.  Vuoden aikana järjestettyjen 
tilaisuuksien ja niistä saadun palautteen perustella toiminatatapaa kehitettiin ja hyväksi 
havaitut käytännöt otettiin käyttöön.
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7 Jatkotoimenpiteet
Maakuntauudistus tulee vaikuttamaan merkittävästi ympäristöhallinnon vanhoihin toi-
mintatapoihin. Uusien toimintatapojen kehittäminen on jo alkanut ja kehittämistä vaati-
vien toimintatapojen tunnistaminen on käynnissä. Osaamisen kehittäminen tulee muu-
toksessa tunnistaa vahvasti jatkuvan kehittämisen kohteeksi. 
Kansallisen palveluarkkitehtuurin kehittämistyö tulee linkittymään osaamisen kehittämi-
sen sekä maakuntauudistuksen kehittämistyöhön, uusia yhteistyönmuotoja sekä sähköi-
siä, organisaatioriippumattomia työskentelyalustoja kehitettäessä. Uuteen suomi.fi verk-
konäkymään tullaan rakentamaan virkamiehille oma työskentelyalusta, joka osaltaan tulee 
tukemaan vahvasti myös ympäristöhallinnon tarpeita osaamisen kehittämisen toiminata-
tapojen edelleen kehittyessä.
Tulevina vuosina ympäristöhallinnossa tulisi
1. Tunnistaa osaamisen kehittäminen strategisen johtamisen ja ohjaa-
misen välineeksi. 
2. Tunnistaa toimeenpanoa varmistavan osaamisen kehittämisen pai-
nopisteet ja tulevaisuudessa vaadittavat osaamisalueet.
3. Tunnistaa maakuntauudistuksen edellyttämän osaamisen kehittä-
misen uudet tarpeet ja luoda yhtenäinen toimintatapa varmista-
maan ympäristöhallinnon tehtävien osaamistason pysyvyys maa-
kunnissa.
Joulukuun alussa julkaistaan vuoden 2017 koulutuskalenteri. Tilaisuuksien teknisessä jär-
jestelyssä noudatetaan vuoden 2016 aikana kehitettyä toimintamallia. Toimintamallia tu-
lee jatkossakin kehittää toimintaympäristömuutosten edellyttämien tarpeiden mukaan. 
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8 Projektista saadut opit
Ympäristöhallinnon osaamisen kehittämisen projekti oli osoitus siitä, kuinka pitkään käy-
tössä olevia toimintatapoja on syytä tarkastella kriittisesti ja kehittää vastaamaan käyttäji-
en tarpeita.
Muutosvastarinta vanhoja, totuttuja toimintatapoja kehittäessä on yleistä. Myös tässä pro-
jektissa se kohdattiin voimakkaana. Projektin kyseenalaistamisessa parhaaksi puolustuk-
seksi koettiin avoimuus. Aktiivinen viestintä mahdollisti muutosvastarinnan hitaan vetäy-
tymisen.
Kokeilukulttuurin kytkeminen projektiin oli onnistunut valinta. Kokeilumenetelmä mah-
dollisti erilaisten toimintatapojen kokeilemisen niin, että uusi toimintatapa saatiin suun-
nattua parhaaseen mahdolliseen uomaan. Hyvin kokeiltu on puoliksi tehty. Virhe arvioita 
kokeilun aikana tuli, mutta niistä opittiin. Hyvin suunniteltu projekti ja sekä tarkkaan laa-
dittu toimintasuunnitelma ovat tärkeitä elementtejä projektin johtamisessa. Sanonta ”hy-
vin suunniteltu on puoliksi tehty” korostuu tässä.
Projekti oli ennen kaikkea oppimiskokemus.  Se vahvisti kokemusta verkosto- ja muutos-
johtamisesta. Projekti opetti myös avoimuuden ja viestinnän tärkeyttä, joihin tulee panos-
taa jatkossakin.
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1 Projektin esittely ja tausta
Ympäristöhallinnon osaamisen kehittämisen projektin asetetaan kokeilemaan ja varmista-
maan ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivien järjestäminen hyödyntäen uusit-
tua toimintatapaa vuodesta 2016 alkaen sekä toimeenpanemaan uudistetun toteutuksen 
edellyttämä kehitystyö. Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät ovat pitkään toi-
mineet ympäristöministeriön strategisten tavoitteiden sekä lainsäädännön jalkauttamisen 
väylinä. Koulutustilaisuuksia on järjestetty perinteisinä seminaaritilaisuuksina, jotka ovat 
vaatineet koulutukseen osallistujilta matkustamista sekä siihen käytettävää työaikaa. Tämä 
on koettu epätaloudellisena ja asettanut ympäristöhallinnon organisaatioita epätasa-ar-
voiseen asemaan matkustusmäärärahojen vuoksi, mikä on vaikeuttanut koulutustilaisuuk-
siin osallistumista ja siten osaamisen ylläpitoa. Uudella, digitalisaatioon ja käyttäjälähtöi-
syyteen painottuvalla toimintatavalla vastataan alueiden resurssipaineisiin.
Uudessa toimintatavassa keskitytään moderneihin osaamisen kehittämistapoihin, joissa 
hyödynnetään digitaalista työskentelyalustaa, niin tilaisuuksien fasilitoinnissa kuin henki-
löstön koulutuksessa. Uudella toimintatavalla halutaan myös tukea henkilöstön itseoppi-
mista ja antaa tilaisuuksien vastuuhenkilöille uusia työvälineitä tiedon jakamiseen. Ym-
päristöhallinnon osaamisen kehittämisen projekti on luonteeltaan kokeiluprojekti, jossa 
kehitetään uutta toimintatapaa koko aluehallinnon yhteiseksi toimintatavaksi.   
Projektin taustana on pääministerin Sipilän hallitusohjelma sekä ympäristöministeriön 
strategia, jotka painottavat hallinnon vanhojen toimintatapojen purkamista, sähköistä-
mistä sekä kokeilujen hyödyntämistä, jotka yhdessä tukevat päämäärätietoista johta-
mista, käyttäjälähtöisyyttä sekä mahdollistavat tuottavuuden ja tuloksellisuuden nosta-
misen.  Uuden toimintatavan taustalla on myös aluehallinnon niukkenevat voimavarat. 
Matkustusmäärärahojen vähenemisen vuoksi perinteisten, matkustamista edellyttävien 
koulutuspäivien järjestäminen yhteisinä kokoontumisina ei enää tavoita tarvittavan suur-
ta kohderyhmään osaamisen kehittämisen turvaamiseksi. Näiden lisäksi ELY-keskuksien 
sopeuttamistoimet sekä suuret eläköitymismäärät aiheuttavat kasvavan paineen osaami-
sen siirtoon, ylläpitoon ja kehittämiseen nykyistä resurssitehokkaammalla toimintatavalla. 
Uudella, digitalisaatioon ja käyttäjälähtöisyyteen painottuvalla kokeilevalla toimintatavalla 
vastataan näihin kehityspaineisiin. 
1.1 Yhteys muuhun kehittämistyöhön
Ympäristöhallinnon osaamisen kehittämisen projekti tukee informaatio-ohjauksen toi-
meenpanoa ja asiakaslähtöisen toiminnan kehittämistä. Informaatio-ohjauksen yhtenä 
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tavoitteena on hyvien käytäntöjen paikallinen kehittäminen ja niiden levittäminen alu-
eellisesti ja kansallisesti. Samalla informaatio-ohjauksessa rohkaistaan innovatiivisuuteen, 
palveluprosessien uudistamiseen, yhteistyösuhteiden uudelleenjärjestämiseen tai hallin-
non alan sisäisten toimintatapojen muutokseen. 
Ympäristöministeriön informaatio-ohjauksen lisäksi projekti tukee ympäristöhallinnon 
asiakaslähtöistä kehitystyötä, missä ympäristöhallinnon toimintaa kehitetään organisaa-
tiokeskeisestä toiminnasta asiakaslähtöiseen ja -keskeiseen toimintaan. Ympäristöhallin-
non osaamisen kehittäminen ja koulutustilaisuuksien uudet järjestelymenetelmät takaavat 
käyttäjä- ja asiakaslähtöisen toiminnan. Uudella toimintatavalla tieto saadaan tehokkaasti 
aluehallinnon asiantuntijoille ja muille tärkeille sidosryhmille.
1.2 Projektin tavoitteet 
Ympäristöhallinnon osaamisen kehittämisen projektin keskeisin tavoite on luoda uusi 
toimintatapa ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivien toteutukseen ja jalkaut-
taa se osaksi ympäristöministeriön ja ympäristöhallinnon toimintaa. Tavoitteiseen pää-
semiseksi koulutus- ja neuvottelupäivien tekninen toteutus sähköistetään ja ympäristö-
hallinnon henkilöstölle luodaan ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäiviä varten 
digitaalinen työskentelyalusta. Näin tilaisuuksien fasilitoinnista saadaan kustannustehosta, 
henkilöstöresursseja vähän kuluttavaa sekä aikataulullisesti joustavampaa.
Koulutus- ja neuvottelupäivien toteutuksessa hyödynnetään ELY-keskusten TAIMI työalus-
taa. Alusta mahdollistaa, tiedon tehokkaan ja monipuolisen jakamisen sekä vuorovaiku-
tuksen koulutus- ja neuvottelupäivien osallistujien kesken.  
Projektin mahdollistaman uuden toimintatavan avulla pystytään aktiiviseen tiedolla joh-
tamiseen, tiedon välittämiseen sekä lainsäädännön jalkauttamiseen, aikaisempaa laajem-
malle toimijaryhmälle. Samalla verkkopohjainen koulutusalustan avulla mahdollistetaan 
substanssiohjauksen äkilliset tiedon jalkauttamiset. 
Uuden toimintatavan avulla pyritään uuteen tehokkaaseen, organisaatioriippumattomaan 
sekä poikkihallinnolliseen työskentelytapaan, joka vastaa aluehallinnon resurssipaineisiin. 
Poikkihallinnollisen yhteistyön tavoitteena on kehittää ELY-keskusten Iskukykyinen ELY2 
sekä KEHA-keskuksen Virtuaalifasilitoinnista virtuaalioppimiseen hankkeiden tuella koko 
aluehallinnolle yhtenäinen osaamisen kehittämisen tapa, jossa hyödynnetään keskeisesti 
TAIMI verkkotyöalustaa. Projektin tarkoituksena on edistää ELY-keskuksia ohjaavien minis-
teriöiden, niiden ohjauksessa toimivien virastojen sekä muiden tärkeiden sidosryhmien 
osaamisen kehittämistoimia yhdistävän, poikkihallinnollisen toimintatavan käyttöönottoa. 
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1.3 Projektin tehtävät
Projektin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa uudet toimintatavat ympäristöhallinnon 
osaamisen kehittämiseen sekä ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivien tek-
niseen fasilitointiin vuonna 2016. Tehtävänä on luoda yhtenäinen toteutus tilaisuuksien 
tekniseen fasilitointiin hyödyntäen digitaalista TAIMI työalustaa. Työalustaa hyödyntämällä 
kevennetään tilaisuuksien fasilitoinnista syntyvää hallinnollista työtä. Hallinnollista työtä 
keventää jo osaltaan TAIMI työalusta, joka mahdollistaa tilaisuuksien aineistojen jaon, pa-
lautteiden keräämisen sekä tilastoinnin seuraamisen. 
Uuden toimintatavan jalkauttamiseksi, projektin tehtävänä on organisoida ympäristömi-
nisteriön asiantuntijoille suunnattu KEHA-keskuksen tarjoama ”virtuaalifasilitoinnista vir-
tuaalioppimiseen” -koulutus sekä toteuttaa KEHA-keskuksen virtuaalioppimisprojektia ym-
päristöhallinnossa. Koulutuksen avulla vahvistetaan tilaisuuksien hallinnollista työtä teke-
vien asiantuntijoiden sekä ympäristöministeriön osastojen asiantuntijoiden verkkoalustan 
käyttöönottoa. Samalla koulutuksen tavoitteena on lisätä osaamisen kehittämisen tapoja 
ja siten vahvistaa ammatillista osaamista. Koulutuksessa perehdytään verkkotyöalustan 
käyttöön ja sen tuomiin osaamisen kehittämisen mahdollisuuksiin niin, että alusta tukee 
eriluonteisia tilaisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla.
Verkkoalustan käyttöönotolla halutaan tehostaa henkilöstön osaamisen kehittämisen se-
kä itse oppimisen lisäksi informaatio-ohjausta, sillä verkkoalusta mahdollistaa ajantasai-
sen tiedon ja ohjeiden jakamisen vuorovaikutteisesti. Tämä puolestaan tehostaa tiedolla 
johtamista sekä lainsäädännön täytäntöönpanoa. Työskentelyalustan avulla tieto saadaan 
välitettyä nopeasti oikealle kohdejoukolle. Projektin aikana tullaan tilaisuuskohtaisesti 
kokeilemaan erilaisia metodeja itseopiskeluun sekä kehitetään oikeanlaista toimintatapaa 
tukemaan eri kohderyhmien itseopiskelua. 
Projektin tehtävänä on sille asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi tehdä tiivistä poikki-
hallinnollista yhteistyötä muiden poikkihallinnollisten osaamisen kehittämis-hankkeiden 
kanssa. Keskeisimmät hankkeet ovat ELY-keskusten Iskukykyinen ELY-keskus 2-hankkeen 
Osaamisen kehittäminen osa hanke sekä edellä mainittu KEHA-keskuksen virtuaalifasili-
toinnista virtuaalioppimiseen hanke. Hankeyhteistyön lisäksi, projektin tehtävänä on käy-
dä aktiivista vuoropuhelua aluehallintoa ohjaavien ministeriöiden kanssa hyvien yhteisten 
poikkihallinnollisten toimintatapojen muodostamiseksi. 
Projektille asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi, projektin tehtävänä on huolehtia tavoit-
teiden toteutumisesta toimintasuunnitelman mukaisesti, toteuttaa aktiivista muutosvies-
tintää, viestintäsuunnitelman mukaisesti sekä toimia ympäristöministeriön osastojen tu-
kena uuden toimintatavan käyttöönotossa. Projektin loppuvaiheessa tehtävänä on koota 
johtopäätökset kokeiluhankkeen onnistumisesta sekä laatia sen perusteella esitys koko 
aluehallinnon yhteiseksi toimintatavaksi. 
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2 Projektin lopputulos ja hyödyt 
Projektin lopputuloksena tuotetaan ympäristöhallinnon osaamisen kehittämisen opas, 
uuden toimintatavan juurruttamisen avuksi. Oppaan tarkoituksena on kerätä yhteen pro-
jektista saadut hyvät käytännöt, tukea organisaatiota koulutustilaisuuksien järjestämisessä 
sekä laajemmin koulutusfasilitointiin liittyvien tehtävien organisoinnissa koko aluehallin-
nossa.
Osaamisen kehittämisen oppaan avulla varmistetaan uuden toimintatavan jatkuminen 
projektin päätyttyä. Projektin lopputuloksena syntyvän oppaan lisäksi kootaan yhteen 
kaksi selvitystä: 
1. Osaamisen kehittämisen hyvät käytännöt aluehallinnon yhteisen 
toimintatavan muodostamiseksi
2. Tiedolla johtaminen ja informaatio-ohjaus suhteessa osaamisen ke-
hittämiseen
Selvityksissä tarkastellaan aluehallintoa ohjaavien ministeriöiden käytössä olevia hyviä 
käytäntöjä sekä pohditaan mahdollisuuksia yhteisen toimintatavan juuruttamiseen. Selvi-
tykset kootaan projektin loppuraporttiin, jossa käsitellään myös projektin kustannustehok-
kuutta suhteessa aikaisempaan toimintatapaan.
Ympäristöhallinnon osaamisen kehittäminen sekä koulutustilaisuuksien siirtäminen verk-
koalustalle vahvistavat hallitusohjelmassa painotettua tiedolla johtamista. Tiedolla johta-
misessa korostuu tiedon saatavuuden parantaminen ja tiedon tuottavuuden nousu. Pro-
jektin toimet ovat osa digitaalisuuden laajempaa hyödyntämistä, kun osaamisen kehittä-
misen menetelmät ja välineet uudistetaan. Projektin hyötynä on uuden tiedon tuominen 
lähellä asiakasta sekä virkamiestä. Tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantaminen ovat 
osaamisen ylläpidon ja kehittämisen jälkeen projektin merkittävimmät hyödyt sekä pro-
jektille asetetut tavoitteet. Koulutustilaisuuksiin matkustamisen ja matkustamiseen käytet-
tävän työajan merkittävän vähenemisen vuoksi oletuksena on työn tuottavuuden parane-
minen. 
Projektin avulla tuetaan myös kokeilukulttuuria hallinnon sisällä hakemalla innovatiivisia 
ratkaisuja henkilöstön kouluttamiseen. Poikkihallinnollinen toimintapa mahdollistaa ny-
kyistä tiiviimmän yhteistyön aluehallintoa ohjaavien ministeriöiden kesken.
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3 Yhteistyöprojektit
Projektin tavoitteisiin pääsyä tukee projektin ympärille rakentuneet poikkihallinnolliset yh-
teistyöprojektit: ELY-keskusten Iskukykyinen ELY-2 kehittämishankkeen osaamisen kehittä-
misen projekti sekä ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskus, KEHA:n koulutusfasilitaat-
tori-projekti.
1. Iskukykyinen ELY-keskus 2 (IE2) -osaamisen ja toiminnan kehittämisen hanke 
3. YHA osaamisen kehittämisen projekti 
2. KEHA-keskuksen virtuaalifasilitoinnista virtuaalioppimiseen -hanke  
 
IE2- osaamisen ja toiminnan kehittämisen hanke on osa laajempaa koko aluehallintoa 
yhdistävää osaamisen kehittämistä, missä toiminta keskittyy osaamistarpeiden kartoitta-
miseen liittyen IE2 toiminnan kokonaisuuteen sekä tietojärjestelmien käytön osaamistar-
peisiin.
KEHA-keskuksen virtuaalifasilitointi-hanke on ELY-keskuksia ohjaavia ministeriöitä yhdistä-
vä hanke, jossa tarkoituksena on uudistaa osaamisen kehittämisen välineet hyödyntämällä 
digitalisaation mahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa kokeilukulttuuria hal-
linnon sisällä hakemalla innovatiivisia ratkaisuja henkilöstön kouluttamiseen.
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4 Projektin aikataulutus ja 
toimintasuunnitelma
Alla olevassa kuvassa kuvataan projektin aikataulua kvartaaleittain jakautuvan vuosikellon 
mukaisesti. Projektin vuosikello toimii myös projektin toimintasuunnitelmana. Vuosikellon 
päällimmäinen, turkoosi kaari kuvaa ympäristöhallinnon osaamisen kehittämisen projek-
tin toimintasuunnitelmaa, liila kaari kuvaa ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelu-
päivien toteutusta, rinnakkain koulutuskalenterin ja tilaisuuksien teknisten järjestelyiden 
kanssa. Vuosikellon sisin, vihreä kaari kuvaa projektin viestinnällistä toimintasuunnitelmaa. 
Projektin tarkempi toimintasuunnitelma on liitteenä. (Liite 1).
Yhteistyö
verkostot
Toiminta
tavan keh
ittäminen
Projekti alkaa 
1.1.2016 Q4. 
Ohjausryhmän kokous, joulukuu
Projektin loppuun saattaminen
Q3,
Ohjausryhmän kokous, 
syyskuu
Q2. 
Ohjausryhmän kokous, 
toukokuu
1Q. Ohjausryhmän kokous, 
helmikuu 8.2.2016
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Koulutuskalenteri
 vuodelle 2017
Viestintä
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suunnitel
ma
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Projektin 
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YHA-neuvottelupäivät,
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5 Ohjausmenettely
Projektin ohjausmenettely rakentuu projektille 18.12.2015 asetettuun ohjausryhmään. 
(Ohjausryhmän asettamiskirje YM14/052/2015) Ohjausryhmä kokoontuu kvartaaleittain, 
niin, että ensimmäinen kokous pidetään helmikuun alussa, toinen toukokuussa, kolmas 
syyskuussa ja neljän joulukuussa. Ryhmän tehtävänä on ohjata ja tukea projektia niin, että 
sille asetetut tavoitteet toteutuvat. 
6  Projektin budjetti
Projektin budjetti on 90 000€. Projekti rahoitetaan aluehallinnon kehittämisrahalla, mo-
mentilla 35.10.22 (Eräät ympäristömenot, seurantakoodi 70022008). Projektissa rahoitetta-
via asioita ovat ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivien järjestämisessä tulevat 
mahdolliset tila- ja tarjoilukustannukset. Näiden lisäksi valtionhallinnon ulkopuolisten luen-
noitsijoiden luentopalkkiot (150€/h tai 75€/30 min.) sekä mahdolliset matkustus- ja majoi-
tuskustannukset sisältyvät koulutus- ja neuvottelupäivien päiväkohtaiseen budjettiin.
Projektin työ tehdään virkatyönä. Projektin tarkempi budjettisuunnitelma on liitteessä 2.
7 Projektin hallintatavat
Projektissa noudatetaan ympäristöministeriön projektimallia eli luonnosteltuja yhteisiä 
projektimenettelyjä, dokumentointimenettelyjä ja välineitä.
7.1 Työmenetelmät
Ympäristöministeriön projektimallin mukaisesti käytössä ovat seuraavat seurantamenetelmät:
• KIEKU: työajan seuranta
• AHJO: päätökset, muistiot ja muu aineisto
Projektinaikainen valmistelumateriaali sijoitetaan ympäristöministeriön ohjaus- ja talous-
yksikön ryhmälevylle M kansioon: gymtulosohjaus/informaatio-ohjaus sekä ryhmän tule-
valle VYVI alustalle. Aineisto tulee näkymään projektin osalta keskeisille osapuolille. Projek-
tin ohjausryhmän lisäksi projektin tukena ovat ympäristöministeriön osastojen koulutus-
yhdyshenkilöistä koostuva työskentelytiimi. 
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Tiimiin kuuluvat: 
• Ympäristösuojeluosastolta ylitarkastaja Laura Siili sekä sihteeri Titta 
Nieminen, 
• Luontoympäristöosastolta ylitarkastajat Milla Mäenpää ja Hanne Lo-
hilahti sekä osastosihteeri Ritva Ilman, 
• Rakennetunympäristön osastolta ylitarkastaja Anu Kerkkänen ja sih-
teeri Anne Pailomaa, 
• Hallinto- ja kansainvälisten asiaintulosalueelta suunnittelija Maria 
Vuorensola ja taloussihteeri Ulla Ylikoski.
Tiimin tarkoituksena on tukea koulutus- ja neuvottelupäivien teknisessä fasilitoinnissa 
hallinto- ja kansainvälisten asiain tulosalueen työtä. Liitteessä 3. on kuvattu tiimin välinen 
työnjako. 
8 Viestintä
Projektin viestintää vahvistaa projektin viestintäsuunnitelma (liite 1.), joka myös tukee pro-
jektin toimintasuunnitelmaa. Keskeiset viestinnälliset menetelmät ovat sisäinen viestintä 
ohjausryhmän kokouksissa sekä kvartaaleittain viestintä ympäristöhallinnon organisaatioi-
den sisäisillä internetsivuilla. Keskeiset viestinnän väylät ovat myös ELY-keskusten ja AVIen 
y-johtajien kokoukset sekä kesäkuussa järjestettävät YHA-neuvottelupäivät, joihin kokoon-
tuvat ympäristöhallinnon keskeiset toimijat.
Projektin käynnistämisestä sekä uusista toimintatavoista julkaistiin 18.11.2015 ympäristö-
ministeriön ELY-keskusten, SYKEn ja AVIen introissa uutinen, jossa tiedotettiin uuden toi-
mintatavan lähtökohdista ja tarpeista. 
9 Laadunvarmistus
Projektin laadunvarmistus sekä tavoitteisiin pääsy varmistetaan toimintasuunnitelmalla 
sekä tehtävien aikatauluttamisella.  Ohjausryhmän tuki sekä poikkihallinnollisten hankkei-
den tuoma yhteistyö sekä ministeriön sisäinen koulutusyhdyshenkilöiden tiimityöskentely 
osaltaan tukevat projektille asetettuja tavoitteita. Ohjausryhmän kokouksissa tullaan kvar-
taaleittain käsittelemään projektin etenemistä sekä käsitellään mahdollisia haasteita.
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9.1 Muutosten ja riskien hallinta
Projektin yhtenä riskinä on, että uutta toimintatapaa ei saada juurrutettua osaksi vuosittais-
ta koulutus- ja neuvottelupäivien toimintaa ja projekti jää yhden vuoden pilotiksi. Riskinä 
myös on, että toimintatavan jalkauttamisen vaativa poikkihallinnollinen yhteistyö epäon-
nistuu, eikä yhteistä toimintatapaa haluta koko aluehallinnolle. TAIMI työskentelyalustaan 
liittyvä riski on, että koulutus- ja neuvottelupäiviin osallistuvat asiantuntijat eivät hyödynnä 
alustan materiaaleja tai eivät pääse kirjautumaan alustalle. Projektin riskinä on myös koulu-
tusyhdyshenkilöiden kuormittuminen tehtävien heikon koordinoinnin johdosta. 
Riski Syy Todennäköisyys 
asteikolla
1-5
Vaikutus Toimenpide
Toimintatavan 
juurruttamisessa 
epäonnistutaan
Epäonnistutaan uuden 
toimintatavan viestinnässä 
sekä sen käyttöönotossa
3-4 Vaikuttaa suoraan 
projektin onnistu-
miseen
Panostetaan aktiiviseen 
viestintään läpi projektin
Poikkihallinnollisen 
työn 
epäonnistuminen
Epäonnistutaan poikki-
hallinnollisen yhteistyön 
kehittämisessä 
3 Vaikuttaa toiminta-
tavan laajempaan jal-
kauttamiseen
Pidetään aktiivisesti yhteyt-
tä projektin kannalta tärkei-
siin yhteistyökumppaneihin
TAIMI työtilaan 
liittyvät riskit
Tilaisuuksiin osallistujat 
eivät hyödynnä alustan 
tuomia mahdollisuuksia, tai 
alustaa ei ostata hyödyn-
tää parhaalla mahdollisel-
la tavalla  
4 Vaikuttaa toimintata-
van käyttöönottoon
Kehitetään TAIMI alustaa 
yhdessä KEHA-keskuksen 
kanssa ja viestitään aktiivi-
sesti alustan tuomista mah-
dollisuuksist
Koulutusyhdys-
henkilöiden työn 
kuormittuminen 
Työn organisoinnissa 
epäonnistutaan
3 Koulutusyhdyshen-
kilöiden työssä jaksa-
minen sekä työtehtä-
vien kuormittuminen
Jaettavat työtehtävät 
koordinoidaan riittävän 
selkeästi ja projektipäällik-
kö tiimi toimii aktiivisena 
muutostukena osastoille
Uusi toimintapa 
sekoitetaan vanhoihin 
toimintatapoihin
Heikko muutosjohtaminen 
sekä heikot viestinnän keinot
3 Vaikeuttaa projektin 
toteutusta
Tehdään aktiivista muutos-
viestintää, jossa painote-
taan uuden toimintatavan 
mahdollisuuksia verrattuna 
vanhaan käytäntöön
Projektin yhtenä tehtävänä on toimia muutostukena ympäristöministeriön osastojen kou-
lutus- ja neuvottelupäivien vastuuhenkilöille. Aktiivisella muutosviestinnällä, yhteistyöryh-
mien tapaamisilla sekä koulutus- ja neuvottelupäivistä kerätyn palautteen avulla toimintaa 
tullaan kehittämään asiakaslähtöisesti. 
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10 Projektin päättäminen ja jatkotoimet
Projektin neljännen kvartaalin aikana viimeistellään projektin lopputuotoksena syntyvä 
Osaamisen kehittämisen opas, projektin aikana tehtävät selvitykset sekä projektin lop-
puraportti.  Neljännellä kvartaalilla suunnitellaan ja julkaistaan vuoden 2017 koulutus- ja 
neuvottelupäivien ohjelma sekä varmistetaan uuden toimintatavan jatkuminen vuonna 
2017. 
Uuden toimintatavan varmistamiseksi koulutus- ja neuvottelupäivistä kerätyn palautteen 
avulla toimintatapaa hiotaan, jotta se palvelisi ympäristöhallinnon asiantuntijoita mahdol-
lisimman hyvin.
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Liitteet
Liite 1. Toiminta- ja viestintäsuunnitelma
Osaamisen kehittäminen Koulutus- ja neuvottelupäivät Viestintä
En
sim
m
äin
en
 kv
ar
ta
ali Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Yhteistyöverkostojen kokoaminen, 
uuden toimintatavan kehittäminen 
ja projektin suunnitteleminen. 
Ohjausryhmän ensimmäinen 
kokoontuminen helmikuun aikana.
Koulutuskalenteriin täsmentyneet 
tiedot 29.1 mennessä, 
”virtuaalifasilitoinnista 
virtuaalioppimiseen”-koulutus, 
TAIMI alustan rakentaminen 
+ tarvittavat lomakkeet, 
koulutusyhdyshenkilöiden 
kokoontumiset 1/kk
Viestintäsuunnitelman teko, 
Inta uutinen TAIMI alustasta, 
projektin esittely Y-johtajien 
kokouksessa maaliskuussa ja 
koulutuskalenterista viestintä. 
Viestiminen uudistuksen 
tavoitteista ja keinoista eri 
sidosryhmille sekä projektin 
ydinviestien hiominen. 
To
in
en
 kv
ar
ta
ali Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Aloitetaan Osaamisen kehittämisen 
parhaat käytännöt -selvitys, tiedolla 
johtaminen ja informaatio-ohjaus-
selvitys, ohjausryhmän kokous 
toukokuulle. 
Palautteiden kokoaminen 
ensimmäisistä tilaisuuksista ja 
niiden kokoaminen ohjausryhmän ja 
koulutusyhdyshenkilöiden kokousta 
varten. Koulutusyhdyshenkilöiden 
kokoontumiset 1/kk
Projektin etenemisestä 
tiedottaminen, lyhyt intra 
uutinen kokemuksista. 
Koulutuskalenterista viestintä.
Ko
lm
as
 kv
ar
ta
ali Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Osaamisen kehittämisen oppaan 
kokoaminen, väliraportin 
laatiminen - käsittely ohjausryhmän 
kokouksessa syyskuussa
Koulutus- ja neuvottelupäivien 
tekniset järjestelyt lomien aikaan, 
koulutusyhdyshenkilöiden 
kokoukset lomien mahdollistamalla 
tavalla. Koulutusyhdyshenkilöiden 
kokoontumiset 1/kk
Tiedotetaan projektin alustavista 
tuloksista ja koulutuskalenterista 
viestintä.
Ne
ljä
s k
va
rta
ali Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Oppaan ja loppuraportin viimeistely 
ja julkaisu, esittely joulukuun 
ohjausryhmän kokouksessa. Tulevan 
vuoden suunnittelu.
Koulutuskalenterin 
kokoaminen vuodelle 2017, 
koulutusyhdyshenkilöiden kokoukset 
ja palautteen kokoaminen uudesta 
toimintatavasta.
Koulutuskalenterista viestintä, 
Oppaan julkaisu, projektin 
tuloksista viestiminen.
Ensimmäinen kvartaali
Projektin ensimmäinen kvartaali sijoittuu tammi-maaliskuulle. Ensimmäisen kvartaalin 
aikana aloitetaan keskustelu aluehallinnon muiden ohjaavien ministeriöiden kanssa sekä 
kehitetään uutta toimintatapaa, vastaamaan projektin tavoitteita sekä tukemaan koulutus-
kalenterin tilaisuuksia. 
Ensimmäisen kvartaalin aikana käynnistetään KEHA-keskuksen hallinnoima ”virtuaalifali-
toinnista virtuaalioppimiseen” koulutus.  Koulutukseen osallistuu ympäristöministeriöstä 
10 koulutusyhdyshenkilöä. Projektin tehtävänä on koordinoida koulutukseen osallistumi-
nen sekä siihen liittyvät tekniset järjestelyt. Tilaisuuksien tekniseen fasilitointiin liittyen, 
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tammi-helmikuun aikana täsmennetään ympäristöministeriön ympäristöhallinnon koulu-
tus- ja neuvottelupäivien koulutuskalenteria sekä aloitetaan tilaisuuksien tekniset järjes-
telyt. Samalla tilaisuuksien järjestelyihin otetaan käyttöön kaikkiin tilaisuuksiin yhtenevä 
toimintamalli sekä luodaan ohjeet tilaisuuden vastuuhenkilölle sekä puheenjohtajalle. 
Lisäksi tehtäviin kuuluu TAIMI-alustan rakentaminen koulutus- ja neuvottelupäivien tueksi. 
Alustalle rakennetaan yhteistyössä KEHA-keskuksen kanssa ilmoittautuminen, palauttei-
den kerääminen sekä käyttäjätilastot. Näiden lisäksi alustalle rakennetaan kalenteri ja vuo-
rovaikutusalustat sekä selvitetään mahdolliset avoinna olevat tekniset kysymykset.
Ensimmäisen kvartaalin aikana täsmennetään hankkeen viestintäsuunnitelmaa sekä tuo-
tetaan ympäristöhallinnon organisaatioiden sisäiseen viestintään uutinen TAIMI-alustasta 
sekä sen teknisistä ominaisuuksista.
Projektin ohjausryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 8.2.2016. Koulutusyhdyshenkilöi-
den kokouksen järjestetään kerran kuussa.
Toinen kvartaali
Toinen kvartaali ajoittuu huhti-kesäkuulle. Yhteistyöverkostojen työskentelyssä kerätään 
projektin toisen kvartaalin aikana aluehallinnon osaamisen kehittämisen hyviä käytäntöjä 
sekä ohjaavien ministeriöiden ajatuksia osaamisen kehittämisestä organisaatioriippumat-
tomasti. Lisäksi selvitetään, kuinka osaamisen kehittäminen ja tiedolla johtaminen tukevat 
toisiaan, ja kuinka nämä tukevat aluehallinnon informaatio-ohjausta.
Tavoitteena on, että toisen kvartaalin aikana, koulutus- ja neuvottelupäivien uusi toimin-
tatapa on teknisesti jo käytössä ja TAIMI alustaa hyödynnetään tilaisuuksien järjestämises-
sä ja tiedon jakamisessa. Ympäristöministeriön YHA koulutusyhdyshenkilöiden kokoukset 
järjestetään toisen kvartaalin aikana kuukausittain, missä käsitellään teknisiin järjestelyihin 
liittyviä asioita.
Tilaisuuksien yhteydessä pyydetyistä palautteista kootaan yhteenveto projektin 
ohjausryhmän kokoukseen toukokuuksi. Samalla projektin etenemisestä viesti-
tään Y-johtajien kokouksessa sekä tarvittaessa myös ympäristöhallinnon sisäisil-
lä verkkosivuilla.  Toisen kvartaalin aikana aloitetaan vuoden 2017 suunnittelu 
tulosohjausaikataulun mukaisesti.
Kolmas kvartaali
Kolmas kvartaali ajoittuu heinä-syyskuulle. Kesäkuukausien aikana projektista luodaan vä-
liraportti sekä luonnos Osaamisen kehittämisen oppaasta, jotka esitellään ohjausryhmän 
kokouksessa syyskuun lopulla. Koulutusyhdyshenkilöiden kokoukset järjestetään lomien 
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mahdollistamalla tavalla. Lomakuukausien ajaksi varmistetaan ympäristöhallinnon koulu-
tus- ja neuvottelupäivien tekninen totutus ja huomioidaan sijaisuudet. 
Neljäs kvartaali
Neljännen kvartaalin aikana projekti viedään loppuun ja suunnitellaan vuoden 2017 koulu-
tuskalenteri. Ohjausryhmän kokouksessa joulukuun alussa käsitellään ja hyväksytään pro-
jektin loppuraportti sekä esitellään Osaamisen kehittämisen opas sekä tehdyt selvitykset.
Koulutusyhdyshenkilöiden kokouksen järjestetään kerran kuussa, joissa keskitytään tule-
van vuoden suunnitteluun sekä tilaisuuksien teknisten järjestelyiden vastuihin.
Ohjausryhmän kokouksen jälkeen, Osaamisen kehittämisen opas julkaistaan sekä tiedote-
taan projektin tuloksista ympäristöhallinnon sisäisillä verkkosivuilla.
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Liite 2. Budjetti suunnitelma 
Kustannukset 1 pvn. tilaisuus 2 pvn. Tilaisuus
Os
to
pa
lve
lu
in
a
Kahvi- ja tilakustannukset
1 500 € 3 000 €
Ympäristöhallinnon ulkopuolisten 
luennoitsijoiden puhujapalkkiot (150€/h tai 
75€/30 min.)
Ympäristöhallinnon ulkopuolisten 
luennoitsijoiden matkustus- ja majoituskulut
Muut mahdolliset lisäkulut, esim. tilaisuuden 
videointi- tai streamaus kustannukset
1 100 € 1 100 €
    22 x 2600€ = 57 200€ 8 x 4100€ = 32800€
  Kustannukset yhteensä: 90 000€
Lisätiedot: Ostopalveluihin käytettävä raha jaetaan koulutus- ja neuvottelupäivien kesken 
niin, että yhden päivän tilaisuuden budjetti on 1500€ ja kahden päivän tilaisuuden budjet-
ti 3000€. Koulutuskalenterissa on tällä hetkellä yhden päivän tilaisuuksia 22 kappaletta ja 
kahden päivän tilaisuuksia 8 kappaletta. Yhteensä tilaisuuksia on 30 kappaletta. Projektin 
kokonaisbudjetti on 90 000. 
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Liite 3. Koulutusyhdyshenkilöiden työnjako koulutus- ja neuvottelupäivien teknisessä 
fasilitoinnissa
Hallinto- ja kansainvälisten asiain tulosalueen tehtävät:
Ulla Ylikoski & Sihteeritiimi Maria Vuorensola
• Koulutuskalenterinpäivitys ja siitä viestiminen
• Tilaisuuksien ilmoittautumisten kerääminen &TAIMI 
tunnusten pyyntö KEHAsta osallistujille
• Aineistojen vieminen TAIMIin ja alustan kehittäminen 
tilaisuutta tukien 
• Tila & kahvivaraukset & laskujen maksu
• Tekninen avustaminen video/lync tilaisuuksissa, työparina 
oleminen osaston koulutussihteerille
• Tilaisuuksien palautteiden kerääminen
• Huolehtii kokeiluprojektista ja muutoksesta viestinnästä
• Huolehtia yhteistyöstä muiden poikkihallinnollisten 
osaamisen kehittämis-hankkeiden kanssa
• TAIMI alustan käyttöönoton toteutus ympäristöhallinnossa
• TAIMI alustan rakentaminen YHA koulutus- ja 
neuvottelupäiville, tilaisuuksien teknisen fasilitoinnin 
rakentaminen osaksi TAIMI alustaa ja YHA koulutuskalenteria 
(ilmoittautumiset, palautteet, tilastot)
• KEHA-keskuksen koulutuksen koordinointi YM:n 
koulutusyhdyshenkilöille
• Koulutuskalenterinpäivitys ja siitä viestiminen
• Rakentaa TAIMI alustan palvelemaan 
• Toimia yhdyshenkilönä KEHA-keskuksen suuntaan 
• Avustaa Ulla Ylikoskea tilaisuuksien teknisessä toteutuksessa
• Koulutussuunnittelun 2017 linjaamisen koordinointi 
• Ohje ELY-keskuksille ja AVIeille koulutusesitysten 
keräämiseksi
• Koulutusesitysten yhteenveto ja käsittely osastojen kanssa
• YHA koulutuskalenterin suunnittelu vuodelle 2017
 
Ympäristöministeriön osastojen koulutusyhdyshenkilöiden tehtävät:
LYMO, YSO, RYMO:
• Tilaisuuksien suunnittelu (aika, pvm, paikkatoive)
• Ohjelman laatiminen, puhujien pyyntö
• Aineiston ja esitysten laatiminen 
• Aineiston toimittaminen HAKAan jossa se liitetään TAIMIIn
• Koulutuskalenterin/tilaisuuksista viestintä oikealle kohdejoukolle
• Tilaisuuksien teknisissä kysymyksissä avustaminen paikan päällä yht. työssä Ulla Ylikosken kanssa
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Liite 3: Ympäristöhallinnon osaamisen kehittäminen – Selvitys 1. 
Aluehallinnon osaamisen kehittämisen taustat ja tavoitteet
Johdanto muuttuvaan osaamiseen – yksilöstä organisaatioon
Osaamisen kehittämisen suunnitelmat ovat perinteisesti ja pitkään keskittyneet henkilös-
tön osaamisen kehittämiseen ja niiden sisältö on käsitellyt koulutusta ja koulutuksen puit-
teita. 2000-luvun alussa osaamisen kehittämisen teoriapohja muuttui merkitsevästi. Orga-
nisaatioissa puhutaan nykyään laajasti kyvykkyyksistä ja sen osana osaamisesta sekä osaa-
misen kehittämisen suuntaamisesta strategisesti tärkeiksi koetuille alueille.  Merkittävänä 
muutoksena on se, että osaamisen kehittämistarkastelut eivät rajoitu pelkästään omaan 
tai hallinnonalan henkilöstöön, vaan myös organisaatioita voidaan tarkastella osaamisen 
ja kyvykkyyksien näkökulmista. Uusimmissa tarkasteluissa osaamisen kehittäminen tukee 
organisaation strategisten tavoitteiden toteutumista ja kyvykkyyden kehittämistä. Strate-
gisessa osaamisen kehittämisessä fokus on siirtynyt yksittäisestä henkilöstä organisaation 
tasolle. Organisaation arvonluontikyky rakentuu  johtamisjärjestelmästä ja ydinprosesseis-
ta, joilla organisaation kyvykkyydet saadaan maksimaalisesti hyödynnettyä.
Käsitys osaamisesta on oleellisesti muuttunut, myös julkishallinnon suorituskyvyn perus-
tuessa enemmän verkostoihin. Tämä on vaikuttanut merkittävästi julkishallinnon rooliin, 
missä sen rooli verkostotoimijana on kehittynyt julkisten palvelurakenteiden omistajaksi 
ja palvelutuotannon koordinaattoriksi. Kehitys verkostomaiseen työskentelyyn heijastuu 
osaamisen kehittämiseen, sillä verkostoituneiden toimijoiden kokonaisosaaminen ratkai-
see kyvyn tuottaa tavoitteiden mukaisia palveluita ja tuotteita.
Esimerkkinä hyvästä käytännöstä on Liikenneviraston tekemä hahmotelma osaamisen 
kehittämisen keskeisimmistä kyvykkyystekijöistä: toimintamallit ja prosessit, ihmiset ja 
osaaminen, tiedot ja järjestelmät sekä verkostot ja uudistumiskyky. Organisaation ydin-
tehtävien tai –palveluiden jatkuva kehittäminen nähdään yhtenä tärkeimpänä systemaat-
tisen osaamisen kehittämisentapana. Ydintoimintojen lisäksi on kehitettävä rakenteita ja 
toimintatapoja, jotka edistävät osaamisen kehittymistä ja hallintaa. Tähän tarvitaan yhtei-
siä toimintatapoja, verkostoja sekä erilaisia oppimisympäristöjä, joilla voidaan ylläpitää ja 
kehittää osaamista. Osaamisen kehittämisessä yhtenä esiin nousevana kysymyksenä on, 
miten osaamisen kehittämistä suunnitellaan, toimeenpannaan, seurataan, analysoidaan ja 
kuinka osaamisen kehittäminen toimii osana strategista johtamista.
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1 Selvityksen tarkoitus
Ympäristöhallinnon osaamisen kehittämisen projektin yhtenä tavoitteena on kehittää or-
ganisaatioriippumaton toimintatapa osaamisen kehittämisessä. Jotta tavoite saavutetaan, 
on tarkasteltava aluehallinnon käytäntöjä laajemmin: kuinka osaamisen kehittäminen 
aluehallinnossa ymmärretään, minkälaisia toimintatapoja aluehallintoa ohjaavilla ministe-
riöillä ja virastoilla on sekä minkälaisia haasteita ja kehittämismahdollisuuksia osaamisen 
kehittämisessä nähdään.
Informaatio-ohjauksen yhtenä keinona ympäristöministeriössä on osaamisen kehittämi-
nen. Ympäristöministeriö on pitkään järjestänyt ympäristöhallinnolle suunnattuja neuvot-
telupäiviä, joiden toteutusta kehitetään strategisen johtamisen suuntaan ympäristöhallin-
non (YHA) osaamisen kehittämisen projektissa. Projektissa tarkastellaan myös laajemmin 
strategisen osaamisen kehittämisen muotoja ja toimintatapoja joita voisi hyödyntää myös 
ympäristöhallinnon kyvykkyyksien johtamisessa.  Projektissa kokeillaan erilaisia toiminta-
malleja osaamisen kehittämisessä ja pyritään vakiinnuttamaan parhaat toimintamallit. 
Aluehallinnon ohjaavien ministeriöiden ja virastojen osaamisen kehittämisen tapojen li-
säksi selvityksessä tarkastellaan, kuinka ohjaavat tahot mieltävät itseopiskelun sekä oppi-
misalustojen käytön osana osaamisen kehittämistä ja onko mielekästä kehittää yhtenäistä 
osaamisen kehittämisen ohjelmaa tai strategiaa koko aluehallinnolle. 
Selvityksen aineisto kerättiin haastattelemalla aluehallinnon tulosohjaajia tai osaamisen 
kehittämisen keskeisiä henkilöitä. Haastattelut käytiin maalis- toukokuun aikana.  Selvityk-
seen haastateltiin:
• Työ- ja elinkeinoministeriö: neuvotteleva virkamies Mikko Kuoppa-
la sekä Iskukykyinen ELY-keskus 2 ohjelman projektipäällikkö Vesa 
Lipponen 
• Maa- ja metsätalousministeriö: neuvotteleva virkamies Leena Wes-
terholm
• Maaseutuvirasto: osastonjohtaja Antti-Jussi Oikarinen sekä alueke-
hittämispäällikkö Raisa Ikonen
• Liikennevirasto: ohjelmakoordinaattori Seppo Oinonen
• Pirkanmaan ELY-keskus: kehittämispäällikkö Kari Männistö
• Lisäksi aiheesta käytiin keskustelua seuraavien henkilöiden kanssa:
• Aluehallintovirasto: hallintojohtaja Anu Nousiainen, kehittämispääl-
likkö Virva Hakamäki, hankeassistentti Helena Pulkkinen
Selvityksen tarkoituksena on tukea ympäristöhallinnon osaamisen kehittämisprosessia ja 
tuoda esille muiden organisaatioiden kokemuksia osaamisen kehittämisestä. Selvitys tulee 
olemaan osa ympäristöhallinnon osaamisen kehittämisen loppuraporttia. 
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2 Kuinka osaamisen kehittäminen 
ymmärretään ja minkälaisia haasteita 
siihen liitetään?
Osaamisen kehittäminen on pitkää ymmärretty synonyymina välittömälle, reaktiiviselle 
kouluttamiselle. Haastateltavat painottivat, että osaamisen kehittäminen tulisi ymmär-
tää paljon laajempana kokonaisuutena ja jossa hyödynnetään erilaisia työskentelytapoja. 
Perinteisen koulutuksen nähtiin olevan vain osa osaamisen kehittämisen kokonaisuutta. 
Osaamisen kehittämisen ei tulisi olla erikseen annettu lisätehtävä, vaan se tulisi ymmärtää 
osaksi päivittäistä työntekoa.  Keskeisiksi osaamisen kehittämisen tavoiksi nähtiin muun 
muassa tiimi- ja parityöskentely sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta saatujen tulosten 
ja tietojen hyödyntäminen omassa työssä, päätöksenteossa ja johtamisessa. Yhtä tärkeäksi 
nähdään myös verkostojen välinen yhteistyöosaaminen ja tiedon välittyminen. Yhtenä ke-
hittämiskohteena nähtiin tehtäväkierrot, joihin tulisi panostaa aikaisempia vuosia enem-
män.  Myös aluehallinnon sisäiset tehtäväkierrot nähtiin tärkeänä. Tärkeää on hahmottaa 
osaamisen kehittämisen tapojen monipuolisuus. Työssä oppimisen ja koulutusten lisäksi 
uusien työskentelytapojen omaksuminen nähtiin tärkeänä.  Sähköisten työskentelyalusto-
jen hyödyntäminen osaamisen kehittämisessä ja verkostomaisessa työskentelyssä nähtiin 
tärkeänä. 
Osaamisen kehittämisen tapoja tärkeämpää on hahmottaa osaamisen kehittämisen tavoit-
teet ja se mihin osaamisen kehittämisellä tulee pyrkiä. Haastatteluissa nousi esille osaa-
misen kehittämisen ydin: osaamisen kehittämissä on kyse tuottavuuden ja kyvykkyyksien 
kehittämisestä ja organisaation osaamispääoman kasvattamisesta. Kun osaamisen kehit-
tämisen tavoite on organisaatiossa selvillä, vasta sitten voidaan miettiä keinot tavoitteen 
toteutumiselle.  Selvää kuitenkin on, että yhtä oikeaa työtapaa tai kaavaa osaamisen kehittä-
misessä ei ole. Tärkeää on hahmottaa organisaation ydinprosessit, niihin liittyvät kehittämis-
prosessit ja toimintamallit ja näiden sateenvarjona strateginen osaamisen kehittäminen.
Ministeriöiden rooleissa osaamisen kehittämisen tukemisessa ja ohjaamisessa nousi haas-
tatteluissa eroja. Tämä selittyy paljolti eri hallinnonalojen organisatorisilla eroilla sekä mi-
nisteriöiden ohjauskeinojen eroavaisuuksilla.  Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriössä 
ohjauksen painopiste on vahvasti tulosohjauksessa, kun taas ympäristöministeriössä tulos-
ohjauksen lisäksi ohjauskeinona on informaatio-ohjaus jonka yhtenä ohjausmuotona on 
koko hallinnonalan osaamisen kehittäminen. 
Ministeriöiden ohjauskeinojen eroista huolimatta haastatteluissa korostui ministeriöiden 
rooli aluehallinnon osaamisen kehittämisen tukemisessa.  Ministeriöiden tärkeänä teh-
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tävänä nähtiin osaamisen kehittämisen toimintatapojen uudistaminen. Roolina nähtiin 
muun muassa toiminnan mahdollistaminen sekä edellytysten kehittäminen osaamisen ke-
hittämisessä. Sen sijaan teknisten palveluiden tarjoamista ei nähty ministeriön tehtävänä.  
Ministeriöiden lainsäädäntöohjelmien sekä strategioiden nähtiin luovan raamit osaamisen 
kehittämisen aiheisiin.
Osaamisen kehittämisen keskeiseksi muutosvoimaksi tunnistettiin matkustusmääräraho-
jen niukkuus. Tämä pakottaa muuttamaan totuttuja toimintatapoja osaamisen kehittämi-
sessä. Määrärahojen lisäksi yhdeksi nykytilan suurimmista haasteista nähtiin ennakoimat-
tomuus. Laissa säädetyt tehtävät tulee hoitaa, vaikka resurssit vähenisivätkin. Tämän haas-
teen nähtiin tulevan väistämättäkin eteen maakuntauudistuksessa. Suurien eläköitymisten 
vuoksi organisaatiot tulevat kärsimään lähivuosina osaamisen pääoman heikkenemisestä. 
Haaste on laajasti tunnistettu mutta siihen on harvakseltaan etsitty ratkaisuja. Hiljaisen 
tiedon käyttöönotossa tulisi hyödyntää mentoroinnin lisäksi aktiivisesti myös pari- ja tiimi-
työskentelyn tuomia mahdollisuuksia, verkostotyöskentelyä unohtamatta.
Yhtenä tunnistettuna ongelmana nähtiin osaamisen kehittämisen näkeminen pelkästään 
hallinnollisena ja teknisenä työnä. Riskinä tässä nähdään osaamisen kehittämisen liiallinen 
eriytyminen strategisesta johtamisesta sekä substanssityöstä. Tämän ehkäisyssä tärkeänä 
nähdään johdon ja esimiesten tuki niin strategisen osaamisen kehittämisen suunnitte-
lussa kuin uusien toimintatapojen käyttöönotossa. Jotta haasteisiin voidaan ennakoivasti 
vastata, on ymmärrettävä strategisen osaamisen kehittämisen syy-seuraus suhteet ja se, 
mikä on osaamisen kehittämisen perimmäinen tarkoitus. Tässä varsinkin johdolla on suuri 
merkitys.
3 Osaamisen kehittämisen hyvät 
käytännöt
Aluehallinnon osaamisen kehittämisen toteuttamistavoissa ilmeni eroja. Molemmis-
sa haastatelluissa ministeriöissä aluehallinnon osaamisen kehittämiseen liittyvät hallin-
nolliset tehtävät oli sijoitettu tehtäväksi hallinnonalan virastoon tai tutkimuslaitokseen. 
ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) fasilitoi TEM:n hallinnonalan 
koulutuksia. Suomen ympäristökeskus puolestaan suunnittelee ja fasilitoi MMM:n hallin-
non alalle järjestämät koulutus- ja neuvottelupäivät.  Liikennevirastossa ja maaseutuviras-
tossa osaamisen kehittämiseen liittyvät tekniset fasilitointitehtävät hoidetaan talon sisällä. 
Kyseisten virastojen osaamisen kehittämisen toimintatavoissa oli haastatteluissa havaitta-
vissa yhtäläisyyksiä, niin strategisen osaamisen kehittämisen ymmärtämisessä kuin, tekni-
sessä toteutuksessa, toiminnan vuosittaisessa suunnittelussa sekä sähköisten oppimisym-
päristöjen hyödyntämisessä.
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Liikennevirastossa osaamisen kehittämisen suunnittelu ja osaamisen kehittämisen ohjel-
maan nostettavat teemat tulevat suoraan organisaation strategiasta. Osaamisen kehittä-
misen ohjelman suunnittelussa tarkastellaan organisaation johdon kanssa keskeisimpiä 
tehtäväalueita, hahmotetaan tulevaisuuden painopisteistä sekä selvitetään nykyisiä osaa-
mistarpeita. Liikennevirastossa osaamisen kehittämisen suunnittelu lähtee ensisijaisesti 
strategisesta kehittämisestä, ei teknisestä toiminnasta. Tuloksellisuuden kasvattaminen 
nähdään osaamisen kasvattamisena. Liikennevirastossa nähdään, että osaamisen kehittä-
misessä tulisi tulevina vuosina painottaa yleisesti strategian toimeenpanoa edellyttävän 
osaamisen kehittämistä. Lisäksi uuden oppimisessa on mietittävä metodit ja prosessit jot-
ka tukisivat oppimista parhaiten.
Maaseutuvirastossa osaamisen kehittämisen suunnittelu on myös osa pitkäjänteistä ke-
hittämistä. Vuosittain laadittavissa koulutussuunnitelmassa otetaan huomioon asiakastyy-
tyväisyysmittarit sekä koulutuskyselyssä esille nousseet toiveet. Osaamisen kehittämisen 
teemat rakennetaan uusista ohjelmista ja suuremmista ajankohtaisista teemoista. 
Maaseutuvirastossa ja Liikennevirastossa osaamisen kehittämisessä hyödynnetään aktiivi-
sesti moderneja työkaluja ja oppimisympäristöjä.  Maaseutuvirastossa perinteisistä kou-
lutuksista on luovuttu jo miltei 10 vuotta sitten. Merkittävin osa koulutuksista käydään 
oppimisympäristössä, johon kerätään videoita, aineistoja, oppaita ja ohjeita. Itseopiske-
lun kulttuuri nähdään maaseutuvirastossa vahvana. Muutos perinteisistä koulutuspäivis-
tä, oppimisalustalla tapahtuvaan itseopiskeluun nähtiin osittain käytännön sanelemana 
pakkona. Perinteisiä koulutustilaisuuksia järjestetään kuitenkin muutaman kerran vuodes-
sa. Koulutustilaisuuksien teknisestä fasilitoinnista vastaavat asiantuntijat, joiden vastuulla 
tilaisuudet ja osaamisen kehittämisen aineistot ovat.
Oppimisalustan hyödyntämisessä keskeiseksi kysymykseksi haastatteluissa nousi alustan 
ominaisuudet sekä käyttötarkoitus. On tarkkaan mietittävä kuinka oppimisalusta tukee it-
seopiskelua ja kuinka käyttäjäystävällinen alusta on. Tekniikka edellä ei osaamisen kehittä-
mistä tule suunnitella.
4 Osaamisen kehittämisen tahtotila
Aluehallintouudistus korostaa strategisen osaamisen kehittämisen tarvetta tehtävien ja-
kautuessa uuteen kolmiportaiseen hallintoon. Haastatteluissa painotettiin, että vallalla 
olevassa muutostilanteessa on keskityttävä tunnistamaan hallinnonalan nykyiset ja tulevat 
osaamistarpeet ja kehitettävä niitä proaktiivisesti, jotta voidaan taatat aluehallinnon or-
ganisaatioiden tuloksellisuus siirtymäkauden yli. Osaamistarpeiden kartoittamisen lisäksi 
hallinnonaloilla tulisi tarkastella strategista osaamisen kehittämisen tahtotilaa, sekä tun-
nistaa toimintamallit ja prosessit joiden avulla strategista osaamista voidaan pitää yllä ja 
jatkuvasti kehittää organisaatioriippumattomasti.
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Osaamisen kehittämisessä hyödynnettäviä teknisiä ratkaisuja sekä prosesseja tulisi kehit-
tää sähköisiksi sekä asiakaslähtöisiksi. Tämän kehittämisen tulisi olla organisaatioriippuma-
tonta. Yhteensopiviin teknisiin toimintatapoihin, alustoihin ja järjestelmiin tulisi pyrkiä, yli 
hallinnonalan rajojen. 
Osaamisen kehittäminen nähdään yhtenä ohjauskeinoista. Riippumatta tulevista tehtä-
väjaoista, ministeriöistä tuleva toimeenpanoa tukevan informaatio-ohjauksen tulisi olla 
yhtenevää riippumatta missä organisaatioissa hallinnonalan henkilöstö toimii.  Haastatte-
luissa nousi esille ajatus nykyisen aluehallinnon yhteisen osaamisen kehittämisohjelmas-
ta ja osaamis-strategiasta. Tämän nähtiin olevan yksi tapa turvata strateginen osaamisen 
kehittäminen laajemmin aluehallinnossa.
Haastatteluissa painotettiin, että ministeriöiden on ennen kaikkea luotava edellytykset 
osaamisen kehittämiseen ja kehitettävä onnistuneita ratkaisuja itseopiskeluun. Itseopis-
kelussa haasteena nähtiin kuitenkin suuri kulttuuri- ja asennemuutos, jonka murtamisessa 
hallinnon organisaatioiden johdolla sekä esimiehillä on merkittävä rooli.
5 Ympäristöhallinnon osaamisen 
kehittäminen
Ympäristöhallinnossa osaamisen kehittämistä tulee tulevaisuudessa tarkastella aikaisem-
paa laajemmin hallinnonalan sisällä. Ympäristöhallinnon ydinprosesseja ja toimintamalle-
ja on kehitettävä nykyistä vahvemmin tunnistamaan strateginen osaamisen kehittäminen 
yhtenä kehitettävänä osakokonaisuutena.  
Ympäristöhallinnossa on panostettava organisaatioriippumattomaan osaamisen kehittä-
mistä tukevaa toimintakulttuuria. Hallinnonalan sisällä on otettava vahvemmin käyttöön 
yhtenäiset toimintatavat. Tässä ympäristöministeriöllä on keskeinen rooli ympäristöhallin-
toa ohjaavana ministeriönä. Ministeriön informaatio-ohjauksessa ja ympäristöhallinnon 
osaamisen kehittämisen projektissa tulee tunnistaa ympäristöhallinnon strategisen osaa-
misen esteet sekä tarjottava ratkaisuehdotuksia. 
Ympäristöhallinnolle tulisi rakentaa strateginen osaamisen kehittämisen ohjelma, missä 
fokus siirtyisi henkilöstöstä vahvemmin organisaation strategiseen osaamisen kyvykkyyk-
sien kasvattamiseen. Henkilöstön osaamisen kehittämistä ei tule missään nimessä unoh-
taa, sillä organisaation tuloksellisuus sekä kyvykkyys syntyy toimivien käytäntöjen, toimin-
tatapojen ja ydinprosessien kautta, osaamiseltaan ajantasaisen henkilöstön toimesta. 
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Liite 4: Ota tilaisuudet haltuun  – Opas ympäristöhallinnon koulutus- ja 
neuvottelupäivien suunnitteluun ja toteutukseen
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Verkostoituva työelämä
Verkostoituneessa työelämässä, jossa oma työyhteisö ja tärkeät sidosverkostot ovat levit-
täytyneet maantieteellisesti laajalle, tarvitaan yhteydenpitoon uusia joustavia tapoja. Tiivis 
työtahti, monipaikkainen työskentely sekä toisaalta matkustusmäärärahojen vähenemi-
nen vaikuttavat kokoustyöskentelyyn ja pakottaa miettimään käytännön järjestelyitä ja 
toimintatapoja uudelleen. Tiedonvaihdossa monipaikkaisuus koskee myös kouluttautu-
mista, kun asiantuntijat ovat levittäytyneet laajalle eivätkä yhteiset perinteiset seminaariti-
laisuudet ole enää mahdollisia. 
Tämän oppaan tarkoituksena on antaa ideoita tilaisuuksien suunnitteluun sekä nostaa 
esille huomioita teknisestä toteutuksesta, niissä tilanteissa kun osallistujajoukosta osa on 
etänä ja osa paikanpäällä.  
Opas jakautuu kahteen osaa. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan ympäristöhallinnon kou-
lutus- ja neuvottelupäivien suunnittelua ja teknistä toteutusta käytännön esimerkkinä.   
Toisessa osassa annetaan ideoita Lync-kokousten ja koulutusten suunnitteluun ja fasili-
tointiin. 
Opas on tarkoitettu kaikille heille jotka järjestävät kokouksia, koulutuksia ja muita tilai-
suuksia. 
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1 Ympäristöhallinnon koulutus- ja 
neuvottelupäivät
Ympäristöhallinnon (YHA) koulutus- ja neuvottelupäivät ovat yksi ympäristöministeriön 
informaatio-ohjauksen keinoista. Ministeriö järjestää vuosittain noin 30 neuvottelupäivää 
lainsäädännön ja substanssin ajankohtaisista aiheista. Tilaisuudet ovat ensisijaisesti tar-
koitettu ympäristölainsäädännön toimeenpanijoille, mutta tilaisuuden sisällöstä riippuen, 
tilaisuuksiin voi osallistua myös tutkimuslaitosten, yritysten, korkeakoulujen, yhdistysten 
ja järjestöjen asiantuntijat. Tässä osiossa on tarkoituksena käydä läpi ympäristöhallinnon 
(YHA) koulutus- ja neuvottelupäivien suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitavia asioita.
1.1 Tilaisuuksien strateginen suunnittelu
Vuosittain järjestettävät tilaisuudet tulee pohjautua ministeriön strategiaan. Osaamisen 
kehittämisen strateginen suunnittelu on osa tulossuunnittelun vuosikelloa. Tulossuun-
nittelun ohella alaishallinnolta selvitetään ajankohtaisia substanssikoulutustarpeita, joita 
hyödyntämällä ministeriön substanssiosastot valmistelevat tulevan vuoden osaamisen ke-
hittämisen ohjelman. Ministeriön hallinto- ja kansainväliset asiat tulosalue (HAKA) kokoaa 
ja julkaisee ohjelman ministeriön YHA koulutus- ja neuvottelupäivien kalenterissa. Strate-
ginen suunnittelu etenee alla kuvatun tulossuunnitteluvuosikellon aikataulun mukaisesti:
1. Tulossopimusohjeiden valmistelu ja osaamisen kehittämisen koko-
naisuuden kehittäminen toukokuussa. 
2. Tulossopimismateriaali lähetetään ympäristöhallintoon kesäkuussa.
3. Ympäristöhallinto toimittaa tulossuunnittelumateriaalit ministe-
riöön syyskuun lopulla, HAKA koostaa aineistojen mukana tulleet 
koulutustarpeet ja toimittaa osastoille. 
4. Osastot suunnittelevat seuraavan vuoden tilaisuudet, huomioiden 
hallinnosta tulleet koulutustarpeet ja toimittaa suunnitelman HA-
KA:an loka-marraskuun vaihteessa.
5. HAKA kokoaa osastojen suunnitelmat yhteen ja rakentaa tilaisuuk-
sista seuraavan vuoden koulutuskalenterin. Tilaisuuksia tulee prio-
risoida, mikäli tilaisuuksien määrä ylittää vuodelle asetetun budjetin.
6. Koulutuskalenteri julkaistaan joulukuun alussa YM:n YHA koulutus-
sivustolla.
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Kuva 1. Osaamisen kehittämisen vuosikello
1.2 Tilaisuuksien suunnittelun vastuujako
Tilaisuuksien suunnittelu on jaettu tekniseen ja sisällölliseen suunnitteluun. Tilaisuuksien 
suunnittelu tulee aloittaa viimeistään kaksi kuukautta ennen tilaisuuden ajankohtaa.  
Suunnitteluvastuut ympäristöministeriön osaston ja hallinto- ja kansainväliset asiat-tulosalueen 
(HAKA) välillä:
O S A S TO  VA S TA A  T I L A I S U U K S I E N  S I S Ä L LÖ N  VA L M I S T E LU S TA :
1. Tilaisuuden ajankohdan päättäminen
2. Ohjelman laatiminen ja yhteyden pito 
puheenvuoron pitäjiin
3. Ohjelman toimittaminen HAKAan
4. Tilaisuudesta viestiminen halutulle 
kohdejoukolle
5. Puheenvuorojen aineistojen 
huolehtiminen esityskoneelle ja 
osoitteeseen yha.koulutus@ym.fi 
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H A K A  VA S TA A  T I L A I S U U K S I E N  T E K N I S E S TÄ  S U U N N I T T E LU S TA  J A 
TOT E U T U K S E S TA .   H A K A N  T E H TÄVÄ N Ä  O N :
1. Koulutuskalenterin päivitys
2. Tilaisuuden ja ajankohdan varmistus osastolta
3. Tilan varaaminen
4. Ilmoittautumisten hoito
5. Mahdollisten matka,- majoitus- ja puhujapalkkioiden järsjestely
6. Ilmoittautumisajan päätyttyä:
• Tilataan kahvit
• Tilataan työskentelytilan tunnukset KEHA-keskukselta
• Lähetetään kutsu tilaisuuteen ilmoittautuneille, sisältäen etäyhteystiedot etäosallistujille 
sekä tilaisuuden ajankohta- ja paikkatiedot
• Ilmoitetaan vieraat neuvontaan
7. Palautekysely lähetetään tilaisuuden päätyttyä tai seuraavana päivänä
8. Palautekyselyn päätyttyä välitetään palaute tilaisuuden järjestäjille
9. Laskujen maksu
1.3 Tilaisuuden sisällöllinen suunnittelu – mistä lähteä 
liikkeelle?
1. Aihe ja kohderyhmä?
Ole kriittinen: onko aihe ajankohtainen, vai perinteisesti vuosittain järjestetty tilaisuus? Mi-
tä tavoittelet tilaisuudella? Ja mitä odotat osallistujilta?
Tiedä kenelle suunnittelet tilaisuutta, tunnista kohderyhmäsi osaamistarpeet, älä kerro 
vain omasta työstäsi, vaan tunnista sen heijastuminen kohderyhmääsi.
2. Yhteys muihin tilaisuuksiin?
Ympäristöministeriö järjestää vuosittain lähes 30 erilaista hallinnonalan asiantuntijoille 
suunnattua tilaisuutta. Yksittäisiä tilaisuuksia on miltein viikoittain. Voisiko tilaisuuksia yh-
distää? Ajattele kriittisesti, onko tarpeen järjestää saman sisältöisiä tilaisuuksia? Tutkaile, 
minkälaisia tilaisuuksia osastollanne järjestetään, voisiko niitä yhdistää? 
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3. Rakenna mielenkiintoinen ohjelma
Mieti tarkkaan ohjelman juoksutus ja muista varata keskusteluille aikaa.
VINKKI: Ajankohtaiset infot tai johdon tervehdykset voi myös nauhoittaa esim. Lyncillä etu-
käteen videoiksi. Näin säästät aikaa ja ohjelmassa jää aikaa myös muille aiheille. Videot voi 
myös lähettää osallistujille etukäteen tutustuttavaksi. 
4. Puheenvuoron pitäjät
Ole ajoissa yhteydessä puheenvuoron pitäjiin. Sovi aineistojen lähetys etukäteen viimeis-
tään tilaisuutta edellisenä päivänä. Tällä tavoin saat sujuvuutta tilaisuuden juoksutukseen, 
eikä muistitikku-sählinkiin kulu aikaa. 
5. Osaatko osallistaa osallistujia?
Pidä tilaisuuden ohjelma mielenkiintoisena. Hyödynnä ryhmä- ja parityöskentelyä, sekä 
pikaisia mielipiteen vaihtoja vierustoverin kanssa. Näin saat aktivoitua osallistujia keskus-
teluun. 
VINKKI: haluatko tilaisuuteen puheenjohtajan vai fasilitaattorin, joka rohkaisee keskuste-
luun? 
6. Huomioi etäosallistujat
Jos tilaisuudessa on etäosallistujia videoneuvottelulaitteiden päässä, muista huomioida 
myös heidät. Muista kysyä aina myös etäosallistujilta mahdollisia kysymyksiä tai komment-
teja. Muistakaa käyttää aina mikrofoonia salissa. 
HUOM!: Huolehdithan, että paikan päällä olevat puhuvat aina mikrofooniin. Hyviin tapoi-
hin myös kuuluu esitellä itsensä ja kertoa mistä organisaatiosta tulee. 
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1.4 Tilaisuuksien tekninen järjestäminen
1. Tilaisuuden varmistaminen ja tilan varaaminen
Varmista suunnitellun tilaisuuden ajankohta ja arvioitu osallistujamäärä tilaisuuden vas-
tuuhenkilöltä.  Varaa tilaisuuteen sopiva tila. Varmista tilan etäyhteysmahdollisuus!
2. Koulutuskalenterin tai tapahtumakalenterin päivitys
Päivitä tilaisuus koulutus- tai tapahtumakalenteriin.
3. Ilmoittautuminen auki
Avaa tilaisuuden ilmoittautumislinkki viimeistään 4 viikkoa ennen tilaisuutta. Varmista ti-
laisuuden vastuuhenkilöltä halutaanko ilmoittautumisen yhteydessä kysyä jotain tiettyä 
liittyen esimerkiksi mahdolliseen iltatilaisuuteen tms. Vie ilmoittautumislinkki koulutus/ta-
pahtumakalenteriin ja viesti siitä osastolle tai halutulle osallistujajoukolle.
4. Viikkoa ennen tilaisuutta:
Ilmoittautumisaika päättyy noin viikkoa ennen tilaisuutta. Ilmoittautumisajan päätyttyä 
tilataan ohjelman mukaan kahvit, huomioiden ilmoitetut erityisruokavaliot. 
Noin viikkoa ennen tilaisuutta tilataan osallistujille tunnukset ympäristöhallinnon koulu-
tus- ja neuvottelupäivien työtilaan KEHA-keskukselta. Tunnuksia varten tulee osallistujien 
yhteystiedot toimittaa KEHA-keskukselle ilmoittautumisajan päätyttyä. Työtilaan tallenne-
taan tilaisuuksien materiaalit, tukemaan itseopiskelua.
Ilmoittautumisajan päätyttyä lähetetään osallistujille myös erillinen kutsu tilaisuuteen, jos-
ta käy ilmi tilaisuuden aika, paikka sekä etäyhteyteen vaadittavat tiedot.
5. Muutama päivä ennen tilaisuutta
Ennen tilaisuutta tulee osallistujalista toimittaa neuvontaan.  Ympäristöhallinnon koulu-
tus- ja neuvottelupäivien järjestelyissä tulee tallentaa tilaisuuden ohjelma sekä esitysdiat 
työtilaan.
6. Tilaisuuden aikana
Tilaisuuden aikana tulee varautua vastaamaan teknisiin kysymyksiin esimerkiksi esitystek-
niikkaan tai etäosallistumiseen liittyen.
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7. Tilaisuuden jälkeen
Tilaisuuden jälkeen lähetetään kaikille osallistujille palautekysely ja vastausajan päätyttyä 
lähetetään yhteenveto palautteesta tilaisuuden vastuuhenkilölle. 
1.4.1 Muuta liittyen ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivien järjestelyihin:
Lista teknisistä ohjelmista tilaisuuden suunnittelussa
• Lyyti: ilmoittautuminen, palautteet, vuosittaiset tilastot
• YM.fi: koulutus/tapahtumakalenterin päivitys (ohjelmien ja ilmoit-
tautumisten liittäminen)
• Taimi: Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivien työtila, jo-
hon kootaan tilaisuuksien aineistot 
2 Vinkkejä virtuaalisiin kokous- ja 
koulutustilaisuuksiin
Tässä on listattuna vinkkejä liittyen virtuaalisiin palavereihin. Muistathan perehtyä myös 
organisaation omiin ohjeisiin.
Näillä vinkeillä pääset alkuun toimiessasi puheenjohtajana, esittelijänä tai osallistu-
jana Lync-palaverissa tai koulutustilaisuudessa. Varmista että:
• Internetyhteys toimii
• Ääni- ja videoyhteydet toimivat
• Jos esittelet aineistoa, löydät sen vaivattomasti koneeltasi (Huomaa, 
että mikäli jaat työpöytäsi kaikki osallistujat näkevät työpöydälläsi 
olevat dokumentit.)
• Mikrofooni pidetään kiinni, silloin kun et puhu
• Oma kamera pidetään auki koko palaverin ajan
• Olet aktiivinen ja suljet koneeltasi kaikki keskittymistä vaikeuttavat 
ohjelmat (sähköpostin yms.)
Aineiston jakaminen
Tutustu Lyncin ominaisuuksiin rauhassa. Mitä paremmin sen tunnet, sitä varmemmin osaat 
käyttää sitä kokouksissa. Etsi mistä saat lisättyä osallistujia nopeasti keskusteluun mukaan, 
miten jaat dokumentteja luontevasti, kuinka video ja mikrofooni toimivat. 
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Työkalut tutuksi
Hyödynnä kyselytyökalua sekä hymiöitä kysyessäsi esimerkiksi seuraavan kokouksen ajan-
kohtaa tai tarvetta seuraavalle kokoukselle. Näin jokaisen ei tarvitse erikseen kirjoittaa 
chattiin sopivia ajankohtia, eikä kokouksessa mene aikaa siihen että kaikki kertovat vuorol-
laan heille sopivat kokousajat.
Tallenna puheenvuoroja ja hyödynnä niitä muissa tilaisuuksissa
Muista hyödyntää puheenvuorojen pitämisessä Lyncin tallennusmahdollisuutta. Sen avul-
la voit tallentaa koulutustilaisuuksia tai videoida puheenvuoron tallenteeksi ja esitettäväk-
si esimerkiksi seminaarissa tai neuvottelupäivässä johon et itse pääse osallistumaan. Kun 
haluat lopettaa tallennukset, ohjelma tekee siitä automaattisesti videotallenteen ja tallen-
taa sen tiedostoihisi, sille antamasi nimen mukaan.  Sen jälkeen voit sähköpostilla lähettää 
sen haluamallesi kohdejoukolle.
Puheenjohtajaa vai ei?
Mieti puheenjohtajan roolia. Minkälaista kokousta olet suunnittelemassa? Sopisiko pu-
heenjohtajan rinnalle tai puheenjohtajaa korvaamaan kokouksen fasilitaattori, joka toimisi 
keskusteluttajana ja aktivoijana. Virtuaalipalaverin suunnittelussa vuorovaikutuksen ele-
mentit ja tavat tulee ottaa aikaisempaa paremmin huomioon. Mihin etäpalavereissa halu-
taan keskittyä ja minkälaisilla menetelmillä asiaa tulisi tällöin käsitellä, ovat asioita joita on 
hyvä pohtia. 
Vaatii jokseenkin uskallusta muuttaa perinteisiä kokouskäytäntöjä.  Toimintatapojen kehit-
täminen saattaa kuitenkin parantaa merkittävästi aikaansaatavuutta sekä tiedon vaihtoa. 
Toimintatapojen muutoksessa ei ole yhtä oikeaa mallia, vaan omat hyvät tavat tulee kokei-
lemalla löytää.  
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Liite 5: YHA koulutus- ja neuvottelupäivät 2016 osastoittain
Tilaisuus Järjestäjä Ajankohta
Rakennusperinnön hoidon ja korjausrakentamisen neuvottelupäivä RYMO 13.4.2016
Ympäristörikosten neuvottelupäivä YSO 27.4.2016
Ilmastopolitiikan neuvottelupäivä alueellisille toimijoille YSO 21.9.2016
Rakennetun ympäristön neuvottelupäivä RYMO 18.5.2016
Ympäristövahinkojen torjunnan neuvottelupäivä YSO 12.5.2016
Haitallisia aineita koskeva päivitetty lainsäädäntö, osa 1/2 LYMO 4.5.2016
Pohjavesi- ja maa-ainesneuvottelupäivät  2pv LYMO 9.-10.5.2016
Ympäristönsuojelun neuvottelupäivät YSO 8.6.2016
Ympäristönsuojelun neuvottelupäivät - Ajankohtaista polttolaitosten 
ympäristönsuojelussa
YSO 9.6.2016
Maatalouden ympäristönsuojelun neuvottelupäivät LYMO 7.6.2016
Kulttuurimaiseman hoidon neuvottelupäivät LYMO 23.-24.8.2016
Vesien- ja merensuojelun neuvottelupäivät LYMO 31.8-1.9.2016
Ympäristöhallinnon YVA-SOVA neuvottelupäivä LYMO yhteistyössä KASELY 7.-8.9.2016
Luonnonsuojelun neuvottelupäivät
LYMO, yhteistyössä Keski-Suomen 
ELY-keskuksen kanssa.
13.-14.9.2016
Kalankasvatuksen ympäristösuojelun 
neuvottelupäivä
LYMO, VARELY, MMM 29.9.2016
Maakuntakaavoituksen neuvottelupäivät RYMO 5.- 6.10.2016
Metsäteollisuuden lupa- ja valvontapäivät KASELY, YSO 11.-12.10.2016
Velvoitetarkkailupäivät LYMO 19.10.2016
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen RYMO 25.10.2016
Haitallisia aineita koskeva päivitetty lainsäädäntö, osa 2/2 LYMO 28.10.2016
Turvetuotannon ympäristön- ja luonnonsuojelupäivät LYMO 1.11.2016
Vesi- ja ympäristölupapäivät LSSAVI 8.-9.11.2016
Maatalouden ympäristön- ja luonnonsuojelun neuvottelupäivät LYMO 15.-16.11.2016 (?)
Luonto - ja lintudirektiivin toimeenpano LYMO 15.11.2016
METSO-toteuttajien neuvottelupäivä LYMO 17.11.2016
Jätealan neuvottelupäivä YSO 21.11.2016
MARA- ja MASA-asetuksia koskeva neuvottelupäivä YSO 22.11.2016
Tuulivoimarakentamisen neuvottelupäivät RYMO 24.11.2016
Vesienhoidon ja seurannan kehittämisen neuvottelupäivät LYMO 29.-30.11.2016
Ympäristöministeriön  osastot järjestäjinä 
LYMO = luontoympäristöosasto 
RYMO = rakennetun ympäristön osasto 
YSO= ympäristönsuojeluosasto
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Osaamisen kehittäminen on yksi ympäristöministeriön hallinnonalan 
informaatio-ohjauksen keinoista. Ympäristöhallinnon osaamisen 
kehittämisen perinteisinä välineinä ovat toimineet vuosittain järjestettävät 
ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät. 
Tämä raportti on ympäristöhallinnon osaamisen kehittämisprojektin 
loppuraportti. Projektissa kehitettiin vuoden 2016 aikana 
ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivien teknistä toteutusta 
aikaisempaa sähköisemmäksi sekä vuorovaikutteisemmaksi. Raportti toimii 
samalla oppaana koulutus- ja neuvottelupäivien järjestämiseen uuden 
toimintatavan mukaan.
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